



Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo
10.8.1.A1	10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-126	Interoperabilità di rete
CUP B29G15003670007		



Istituto Comprensivo n° 7

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Orsini"

Cod. Fisc.: 82003750377 - Cod. Min: BOIC85600P - Cod. IPA: UFGRJC

e-Mail: boic85600p@istruzione.it - e-Mail pec: boic85600p@pec.istruzione.it

Via Vivaldi n° 76 - 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542 685100 - Fax 0542 684967

SitoWeb: www.ic7imola.gov.it

M.I.U.R.

D.G. edilizia scolastica, fondi strutturali e innovazione digitale

Uff. IV - Autorità di gestione PON

c.a. Dott.ssa Annamaria Leuzzi

Roma

PEC dgefid@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta proroga termini dei 60 giorni per aggiudicazione definitiva PON 2014-2020-10.8.1.A1-FESRPON- EM-2015-126 " Interoperabilità di rete "

Con la presente si chiede alla S.V. una proroga di 60 giorni rispetto alla data del 19/04/2016 prevista per l'aggiudicazione definitiva relativa al Progetto indicato in oggetto a seguito dell'attivazione, in data 04/03/2016, della Convenzione CONSIP "Reti locali 5" offerta da Telecom, della valutazione di non procedibilità sia a CONSIP che a MEPA con conseguente emanazione di un bando soggetto a 35 giorni di termine di stan still (comma 10, art. 11 D.L.gs. 12/04/2006 n. 163).

Tale proroga risulta necessaria per poter concludere il contratto dopo l'assegnazione definitiva secondo anche le modalità indicate nelle linee guida ministeriali.

Tutti questi ritardi stanno ostacolando la regolare procedura di valutazione dei progetti e di richiesta di offerta che questa scuola ha messo in atto al fine di poter beneficiare dell'opportunità prevista da questo PON.

La quantificazione dei giorni di proroga richiesta è stata effettuata tenendo conto di quanto già approntato dall'istituto e di quanto l'attivazione della convenzione in una data così prossima alle scadenze ha compromesso.

Si fa inoltre presente che, in base ai tempi di stipula contrattuale, non si esclude fin da ora la necessità di una ulteriore proroga e che tale ritardo nella procedura di aggiudicazione potrà avere ripercussioni anche sul termine del 29/07/2016 (data prevista per il collaudo).

Nell'eventuale impossibilità da parte della S.V. di poter concedere tale proroga, si richiede, in alternativa, l'autorizzazione a procedere ad un affidamento tramite RDO cottimo fiduciario sul MEPA già valutata in precedenza ma abbandonata in quanto non esiste la voce beni e servizi "reti locali" (ndr cablaggio LAN - WLAN)

X:\docenti\dsga\Andrea\Progetti\PON ASSE II 2015 LAN - WLAN - WIFI\ATTUAZIONE\Richiesta Proroga termini POF PONFESR.doc

Responsabile dell'Ufficio: DSGA Andrea Minghetti

Referente del procedimento: DS Manuela Mingazzini

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI   <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV</p> <p>MIUR</p> <p>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p>		
Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo
10.8.1.A1	10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-126	Interoperabilita' di rete
CUP B29G15003670007		

Consapevole che la situazione risulta "straordinaria" e di non facile trattazione, si confida in un sollecito riscontro alla presente, anche in caso negativo.

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Manuela Mingazzini