

Soveria Mannelli, 13 settembre 2024

*Spett.le*  
Istituto Comprensivo "Scipione Valentini"  
Via A. Rendano, snc  
87030 CAROLEI (CS)

Oggetto: Fornitura arredi Progetto PNRR Scuola 4.0

**Programmazione attività di consegna e installazione**

Siamo profondamente dispiaciuti e rammaricati per non aver provveduto, ancora, all'esecuzione della fornitura degli arredi a valere sul Progetto PNRR di cui in oggetto.

Il ritardo, finora accumulato, è da imputare a una serie di eventi di carattere generale, oltre ad alcuni eventi specifici subiti dalle nostre linee di produzione, verificatisi nel corso degli ultimi cinque mesi ovvero successivamente alla pianificazione delle commesse a valere sui fondi PNRR, di cui vi abbiamo fornito già precedentemente i dettagli e che, per semplicità, alleghiamo con nota a parte.

In considerazione della definitiva risoluzione delle problematiche, abbiamo provveduto a elaborare un nuovo programma di produzione da cui risulta che la consegna e l'installazione della fornitura destinata al Vs. Istituto avverrà entro il prossimo 31 ottobre.

Sarà ns. premura informarVi con congruo preavviso, al fine di non arrecare disagio e intralcio alle normali attività didattiche. Al contempo ci rendiamo disponibili, fin da ora, a valutare date alternative, in funzione di Vs. esigenze specifiche; in ogni caso i ns. Uffici sono sempre in grado di fornire ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento.

Nella speranza di non aver arrecato disagio, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Direzione Commerciale**



Allegato: Nota giustificazioni ritardo