



ISTITUTO COMPRESIVO “PERRI-PITAGORA” LAMEZIA TERME CZ

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di primo grado

Scuola ad indirizzo musicale

C.so G: Nicotera, 69 88046 LAMEZIA TERME (CZ) Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269

e-mail: czic87400g@istruzione.it - sito www.icperripitagora.edu.it

Cod. Mec. CZIC87400G – Cod.Fisc. 92028930797



FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 - REACT EU

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

Azione 13.1.1: “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

Progetto PON FESR

“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

13.1.1A-FESR PON-CL-2021-213

Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021

RELAZIONE FINALE E REGISTRO ATTIVITÀ DIRIGENTE SCOLASTICO TERESA BEVILACQUA

In qualità di Dirigente Scolastico dell'IC Perri-Pitagora, responsabile dell'attività complessiva dei progetti PON, a seguito dell'incarico conferito con nota Prot. 3610 del 22/02/22, ho assunto la direzione ed il coordinamento del progetto FESR PON “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – C.P.:13.1.1A-FESR PON-CL-2021-213 CUP: C89J2101730000” (Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”), autorizzato con nota Prot. AOODGEFID- 40055 del 14/10/2021.

Tale ruolo ha comportato un notevole impegno considerato il particolare periodo previsto per la realizzazione del progetto. Le procedure di avvio hanno subito un notevole ritardo sia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che per le conseguenze del conflitto in Ucraina che ha creato elevati problemi nel reperimento delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici. Nonostante le numerose difficoltà, la scuola è comunque riuscita a realizzare il cablaggio in tutti i plessi dell'Istituto.

Sono state attuate tutte le fasi che precedono l'avvio del progetto, moduli a partire dalla pubblicizzazione/disseminazione degli interventi, alle approvazioni degli organi collegiali d'Istituto, all'inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale.

Si è proceduto quindi alla selezione del progettista predisponendo un Avviso rivolto al personale interno/esterno all'istituzione scolastica per l'individuazione di personale esperto per l'attività di progettazione. In data 12/2/2022 è stato affidato l'incarico al prof. Remo Misca con il quale si è avviata una intensa collaborazione finalizzata alla redazione di una proposta progettuale utile a soddisfare le specifiche necessità dell'Istituzione Scolastica, sia in termini di attrezzature da

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati sia in termini di eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei vari edifici.

Una volta definito il progetto si è proceduto alla predisposizione dell'istruttoria dell'attività negoziale a supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara.

Verificata la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire ed in particolare della convenzione "Reti locali 7", in data 12/04/2022 è stata avviata la procedura finalizzata all'adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 7", procedendo all'invio di un ordinativo non vincolante di importo zero per la "Richiesta di valutazione preliminare al fornitore "VODAFONE ITALIA S.P.A. precisando che l'adesione effettiva sarebbe avvenuta esclusivamente a seguito di valutazione in termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare rispetto alle reali esigenze dell'Amministrazione.

In data 27/04/2022, la VODAFONE ITALIA SPA, con la nota acquisita al prot. N. 7557 nel rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati, ha comunicato di non poter garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022 (termine ultimo chiusura progetto indicato dal M.I nella nota di autorizzazione).

Considerati quindi i tempi ristretti, si è proceduto all'avvio della procedura di Trattativa con un unico Operatore Economico tramite Mercato Elettronico della P.A. previa indagine conoscitiva di mercato condotta mediante consultazione di elenchi e vetrine disponibili sul portale Consip Acquistinretepa.

Nel mese di maggio sono stati avviati i lavori e nei mesi estivi sono stati completati tutti gli interventi strutturali nei diversi plessi.

Nel mese di luglio è stata avviata la selezione del collaudatore mediante un Avviso pubblico rivolto al personale interno/esterno all'istituzione scolastica. L'incarico è stato affidato il, 9/08/2022 al dott. Luca Pascali che ha concluso il collaudo in data 29/12/2022.


Tutte le fasi sono state accompagnate dal costante aggiornamento e dalla verifica delle informazioni nella piattaforma GPU e SIF e dalla verifica, rendicontazione ed archiviazione degli atti e della documentazione.

I lavori, compreso la rendicontazione finale, si sono conclusi entro la scadenza prevista dalle successive proroghe e, grazie all'investimento effettuato, è stato possibile garantire, una connettività adeguata e certa, capace di garantire a tutti i docenti e a tutti gli studenti, nelle aule e nei laboratori dell'istituto, l'accesso alla rete e ai contenuti da essa veicolati.

Lamezia Terme, 25 gennaio 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Teresa Bevilacqua)



Progetto PON FESR
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
13.1.1A-FESRPON-CL-2021-213
Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021

REGISTRO ATTIVITÀ
DIRIGENTE SCOLASTICO TERESA BEVILACQUA

La sottoscritta **Teresa Bevilacqua**, Dirigente Scolastica in servizio nell’IC Perri-Pitagora, a seguito dell’Incarico di Coordinamento e Direzione del progetto Prot. 3610 del 22/02/2022,

DICHIARA

Di aver svolto le seguenti attività per complessive **40 ore**

DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	TOTALE ORE	ATTIVITA’
25/02/2022	15:00	19:00	4	Verifica della documentazione e delle procedure attivate per l’avvio del progetto (dalla candidatura all’autorizzazione, agli atti propedeutici).
26/02/2022	14:00	17:00	3	Verifica delle procedure per il reclutamento di un esperto interno/esterno per l’incarico di PROGETTISTA: avviso-istanze-graduatoria-incarico
28/02/2022	14:00	17:00	3	Verifica ed Aggiornamento della piattaforma GPU
11/04/2022	15:00	18:00	3	Valutazione dell’analisi dei requisiti e della proposta progettuale elaborata dal progettista e verifica dell’integrazione con i sistemi attualmente presenti nell’istituto
12/04/2022	18:00	20:00	2	Predisposizione procedura per l’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7” e predisposizione ODA convenzione Reti Locali 7 VODAFONE.
28/04/2022	15:00	19:00	4	Valutazione e predisposizione procedura acquisto in deroga all’obbligo normativo di ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.P.A.- a seguito della nota VODAFONE prot.7557 del 27/04/2022.
02/05/2022	18:00	20:00	2	Predisposizione procedura acquisto mediante affidamento diretto su MEPA
12/05/2022	15:00	18:00	3	Gestione procedura su MEPA
19/05/2022	15:00	17:00	2	Verifica ed aggiornamento della piattaforma GPU e SIF
01/06/2022	15:00	18:00	3	Organizzazione tempi (calendario) e spazi (locali scolastici) per la realizzazione degli interventi nei plessi interessati. Aggiornamento della piattaforma GPU

09/06/2022	15:00	18:00	3	Predisposizione procedure per il reclutamento di un esperto interno/esterno per l'incarico di COLLAUDATORE
28/07/2022	15:00	19:00	4	Verifica delle procedure per il reclutamento di un esperto interno/esterno per l'incarico di COLLAUDATORE: avviso-istanze-commissione-graduatoria-incarico.
26/08/2022	15:00	19:00	4	Verifica dei lavori realizzati Verifica atti amministrativi e contabili Verifica ed aggiornamento della piattaforma GPU e SIF
Totale ore			40	

Lamezia Terme, 25 gennaio 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Teresa Bevilacqua)

