

Ferrara, 31/03/2021

All'Agencia Nazionale
ERASMUS+ INDIRE

Oggetto: Erasmus+ "H.O.L.A." IT02-KA229-079046_1 richiesta proroga della conclusione progetto, causa emergenza COVID-19

In riferimento all'oggetto, come Dirigente della scuola Coordinatrice del Progetto ut supra nominato, vorrei sottoporre alla vostra considerazione la seguente situazione per poter considerare la possibilità di chiedere una proroga di fine progetto:

- premesso che ancora non ci sono nuove direttive riguardanti la ripresa delle mobilità internazionale con gli alunni e i loro docenti
- considerando che le mobilità che dovevano farsi nel primo semestre dall'inizio progetto si devono rimandare per causa dell'emergenza Covid-19
- considerando che la nostra Gantt originale prevedeva che nel mese di novembre p.p. doveva esserci una mobilità in Italia (C1), e un'altra in Portogallo durante il mese di Febbraio in Turchia prima della chiusura progetto prevista ad agosto 2022
- ipotizzando che con l'arrivo dei vaccini e il passare del tempo si possa raggiungere un allentamento dell'emergenza che permetta delle mobilità dentro l'area Schengen

Come Coordinatrice del partenariato propongo a Voi e all'intera partnership, sempre e quando lo considerate fattibile, di:

- spostare tutte le mobilità a partire dall'autunno 2021
- estendere il progetto fino al 31 Agosto 2023 per poter svolgere tutte le attività previste nel nostro progetto approvato

I paesi partner concordano sia per avere tempi più distesi per la prenotazione del viaggio e dell'alloggio ma, soprattutto per non incorrere in spese aggiuntive per eventuali annullamenti dei viaggi e delle prenotazioni degli alberghi.

Ci teniamo a concludere le attività previste, seppure dilazionate rispetto alle previsioni iniziali, disattese esclusivamente per le norme restrittive atte a contenere la diffusione della pandemia da COVID-SARS 2.

In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Anna Bazzanini