



ISTITUTO COMPRENSIVO "MELISSA – CRUCOLI TORRETTA"

INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Via Provinciale, snc – 88814 MELISSA (KR)

Tel. 0962/1900125 Cod. Fisc. 91069770799 Cod. Mecc. KRIC833008

Sito www.icmelissa.edu.it C.U. YINB04 PEC: kric818006@pec.istruzione.it PEO:

kric833008@istruzione.it

All'Autorità di Gestione

Oggetto: Segnalazione mancanza di documentazione per il progetto dal titolo "NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER TUTTI" COD. M4C1I3.2-2022-961-PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS – A".

Con la presente si intende portare a conoscenza gli uffici preposti dello stato di attuazione relativo al progetto in oggetto.

La scrivente sottoscritta DS, così come il DSGA Raffaelina Mendicino, è arrivata nel neonato - a seguito di dimensionamento di cui alla L. finanziaria 2022- Istituto Comprensivo Melissa Crucoli-Torretta, il 1° settembre 2024, Istituto nato dalla fusione di due ex istituti comprensivi, appunto quelli di Melissa e di Crucoli Torretta, i cui relativi PNRR hanno avuto gestazioni e prosecuzioni separate.

Nello specifico, in questa sede, prendiamo in considerazione il progetto relativo alla linea di finanziamento Piano Scuola 4.0 azione 1 dell'ex istituto comprensivo di Crucoli-Torretta. Rispetto a tale progetto, le sottoscritte Ds e Dsga, al loro arrivo in questa scuola alla data di settembre 2024, hanno riscontrato la seguente situazione:

- La **piattaforma** risultava non implementata di alcun documento; era completamente vuota;
- Il **materiale**, invece, risultava acquistato, tramite ordine MEPA ad esecuzione immediata e regolarmente consegnato;
- Risultava disponibile, nelle casse dell'istituto, il 50% del **finanziamento** dedicato.

La presente gestione si è così mossa rispetto alle suddette circostanze:

1. Per ciò che riguarda la **piattaforma non implementata**: è stata avviata un'interlocuzione, con chi rappresentava la gestione precedente, per le vie brevi (telefonate, whatsapp, mail) al fine di ottenere la seguente documentazione mancante.
 - Delibere Collegio Docenti e Consiglio di Istituto (queste, dopo molti mesi, siamo riuscite a reperirle)
 - Delibera a contrarre (firmata digitalmente)

- Determina di aggiudicazione (firmata digitalmente)
- Contratto/Documento di stipula (firmato digitalmente) - (questo ci è stato trasmesso via mail dal DS Turano in formato p7m)
- Offerta
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (questa l'abbiamo reperita noi direttamente contattando la ditta a ottobre 2024)
- DURC affidatario
- Dichiarazione assenza di conflitto di interesse RUP
- Avviso/ bando/ invito
- DNSH
- Dichiarazione assenza di conflitto di interesse dell'operatore economico (anche questo ci siamo preoccupati di reperirlo noi).

In data 29/11/2024, abbiamo altresì formalmente richiesto una proroga dei termini di implementazione e quindi di conseguente rendicontazione, aprendo un ticket sulla piattaforma Futura. Nella risposta ci veniva comunicato che non era previsto alcun differimento. Del suddetto elenco, tutte le voci accanto a cui non abbiamo scritto di essere riusciti a reperirle, ancora non risultano nella nostra disponibilità.

2. Per ciò che riguarda il **materiale, già consegnato**, abbiamo proceduto a farlo installare e abbiamo nominato il collaudatore che ha poi effettuato regolare verifica e collaudo;
3. Rispetto al **finanziamento già presente relativo al 50%** della quota dedicata, abbiamo provveduto a chiedere l'ulteriore finanziamento fino a raggiungere il 90% della somma, e, una volta ottenuto, abbiamo liquidato le fatture alla ditta creditrice che, a buon diritto, ci incalzava con quotidiane richieste di pagamento.

Dal quadro sopra descritto si evince che non abbiamo potuto procedere all'implementazione della piattaforma, operazione che avrebbe dovuto concludersi entro il 10 febbraio 2025.

Comprendendo i disagi che possono scaturire dalle dinamiche relative al dimensionamento scolastico e quindi ai passaggi di gestione, abbiamo sinceramente sperato di addivenire all'acquisizione della documentazione mancante che, per ovvie ragioni non può essere creata da noi ex post, trattandosi di atti che precedono l'ordine di acquisto, vincolati a date ben antecedenti il nostro arrivo.

Ad oggi siamo costrette a segnalare quanto descritto, anche alla luce del fatto che il neonato istituto comprensivo Melissa – Crucoli Torretta è nuovamente oggetto di dimensionamento e nel nuovo assetto perderà l'ex ic Crucoli che questa volta sarà accorpato all'Istituto Comprensivo Casopero di Cirò Marina.

Dopo un'interlocuzione telefonica con i referenti regionali del PNRR, ci è stato raccomandato di segnalare lo stato delle cose. Restiamo in attesa di indicazioni circa il da farsi.

Ci rendiamo disponibili a produrre qualsivoglia documentazione "sanatoria" che voi vogliate suggerirci, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la ditta è stata regolarmente da noi pagata e che l'imminente razionalizzazione della rete scolastica (dimensionamento) comporterà un passaggio di consegne.

I nostri recapiti telefonici:

Diletta Giuseppina Di Giovine 3494621877

Raffaelina Mendicino 3347350572

Distinti saluti

F.to Il Ds Diletta Giuseppina Di Giovine

F.to Il Dsga Raffaelina Mendicino