

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto
13.1.5A-FESRPN-PI-2022-140 - Istituto TOIC8BS008**

Con la presente il sottoscritto Mastrocinque Antonietta dirigente scolastico dell'Istituto I.C. CASTELLAMONTE (cod.meccanografico TOIC8BS008), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/08/2023** per il progetto 13.1.5A-FESRPN-PI-2022-140 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia


Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

L'interruzione delle catene di produzione legata ancora ai problemi lasciati dalla pandemia, le difficoltà nel reperimento di materie prime causate dal conflitto russo-ucraino, le inondazioni in Emilia Romagna, dove i nostri fornitori hanno sedi produttive, stanno causando notevoli ritardi nelle completamento delle consegne dei materiali didattici ordinati. Nonostante i numerosi solleciti da parte di questa istituzione scolastica, è evidente che i fornitori sono in grande affanno e seppure riuscissero a consegnare la restante parte del materiale entro la fine del mese di luglio 2023, non ci sarebbero tempi adeguati per completare le operazioni di chiusura del progetto

Distinti saluti

Data 26-07-2023

il Dirigente



Mastrocinque Antonietta

