



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RISPOSTA E RESILIENZA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organisation



I.C. "L.RADICE-PAPPALARDO"
Member of UNESCO
Associated Schools



REGIONE SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO"

SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza M. D'Ungheria

91022 CASTELVETRANO (TP)

tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817

e mail: tpic84100g@istruzione.it - PEC:tpic84100g@pec.istruzione.it - www.icradicepappalardo.edu.it

Prot.n. vedi segnatura

Castelvetrano, vedi segnatura

Oggetto: Richiesta di proroga per la conclusione delle attività progettuali finanziate dal **D.M. 41/2024** – CUP: C34D21001030006 – Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1382 P-51168 – Titolo: “SUSSIDI 2024/25”

Alla cortese attenzione
del Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Generale

La sottoscritta Maria Rosa Barone Dirigente Scolastica dell'Istituzione Scolastica I.C. L.Radice Pappalardo – Castelvetrano - codice meccanografico TPIC84100G], in qualità di legale rappresentante, con riferimento al **progetto finanziato ai sensi del D.M. 41/2024, CUP: C34D21001030006, Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1382 P-51168**, dal titolo “**SUSSIDI 2024/25**”, espone quanto segue:

- L'Istituzione scolastica ha riscontrato ritardi nella cognizione dei fabbisogni di acquisto di strumenti e ausili tecnologici per studenti con disabilità previste dal progetto, da parte di tutte le Istituzioni scolastiche della provincia, impegnate nell'attuazione delle azioni del PNRR di loro competenza.
- a seguito delle difficoltà incontrate, la fase di avvio degli acquisti, ha subito ritardi nell'individuazione degli affidatari di forniture e il conseguente inserimento della relativa documentazione in piattaforma FUTURA, di conseguenza è impossibilitata a rispettare la scadenza ministeriale attualmente fissata.
- La scuola è stata parallelamente impegnata nella gestione di altri rilevanti progetti ministeriali, tra cui quelli finanziati dal **D.M. 19/2023, D.M. 65/2023, D.M. 66/2023**.

Per tali ragioni, **si richiede formalmente una proroga della scadenza per la conclusione delle attività al 31 dicembre 2025**, al fine di consentire la piena realizzazione delle finalità previste e la corretta rendicontazione delle spese.

F/to

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Barone

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)