



ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. F. PETRUCCI"
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.edu.it
tric816004@istruzione.it



Senza Zaino.
per una scuola Comunità...

**Alla Ditta aggiudicataria
Vodafone s.p.a.**

mbx.delivery.retilocali@vodafone.com

**Agli atti Progetto PON FESR
13.1.1A-FESRPON-UM-2021-36**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V– Priorità d'investimento 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-36

CUP: I79J21004260006

Codice CIG del progetto : 9068718ED3

Codice CIG della convenzione Reti locali 7 - Lotto 3:7743553615

**OGGETTO: Variante in corso d'opera riguardante i gruppi di continuità UPS
Progetto PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici"**

IL RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO

INFORMATO da codesta Ditta Vodafone spa che la Ditta Power Me si trova nell'impossibilità di fornire i gruppi di continuità UPS, di cui alla Convenzione Consip Lan 7 ed all'Ordine n. 67255, prot.2799 del 25/03/2022, in tempo utile per la chiusura del PON (31/10/2022), a causa di carenza materie prime su scala globale;

VISTO che codesta Ditta Vodafone spa con nota del 19/10/2022 comunicava che in relazione all'Ordinativo, e, in particolare, alle componenti UPS, all'interno del listino LAN7 non è disponibile alcun fornitore alternativo;

VISTO che codesta Ditta Vodafone, pertanto, al fine di rispettare i tempi di chiusura previsti dal suddetto progetto PON FESR, proponeva lo scorporo di detta componentistica dalla fornitura complessiva, senza arrecare nocumento alla funzionalità del cablaggio stesso;

SENTITO il Progettista Sig. Gianluca Fortunati;

PRESO ATTO che la variazione del progetto non comporterà nocumento alla funzionalità del progetto complessivo;

TENUTO CONTO che lo scorporo degli apparati UPS comporterà la decurtazione dal totale dell'ordine del valore dei beni che non verranno consegnati;

VISTO che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e per l'ente aggiudicatario;

VISTO il Punto "4.5 Gestione delle varianti" delle Linee Guida ANAC, secondo il quale "Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016, "le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

VISTO l'art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4;


VISTO il c.4 dell'art 106 del D.lgs 50/2016, secondo cui "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

RITENENDO che le modifiche proposte non siano sostanziali ai sensi del citato comma 4;

AUTORIZZA

la variante in corso d'opera consistente nello scorporo della componentistica gruppi di continuità UPS dalla fornitura complessiva prevista nell' Ordine 67255, prot.2799 del 25/03/2022, sottoscritto in adesione alla Convenzione Reti Locali 7 con conseguente decurtazione dal totale valore dell'ordine del corrispondente valore dei beni che non verranno consegnati.



II RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia



TRIC816004 - A6A0374 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007042 - 20/10/2022 - IV.2 - U