NOME PROGETTO	CUP	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	FONTE FINANZIARIA	DATA AVVIO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO E PROCEDFURALE
Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	F89J21014910001	16.000,00	15.987,05	STATALE/PNRR	21/01/2022	CONCLUSO
Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961	F84D22005060006	162.240,83	158.565,35	STATALE/PNRR	21/03/2023	IN FASE DI CONCLUSIONE
Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143	F84D23004560006	97.785,24	46.182,62	STATALE/PNRR	25/01/2024	IN FASE DI CONCLUSIONE
Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM66/2023	F84D23005630006	48.363,15	3.852,80	STATALE/PNRR	07/03/2024	IN FASE DI REALIZZAZIONE
Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 19/2024	F84D21000750006	80.532,62	0,00	STATALE/PNRR	20/11/2024	IN FASE DI REALIZZAZIONE

Firmato digitalmente dal Dirigente dell'I.C. "Mariano Rossi" - Sciacca Dott.ssa Paola Triolo