CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 26/01/2026 - VI.1 - I

Richiesta variazione progetto

Anagrafica intervento

Codice meccanografico scuola/Codice ITS sede di direttivo:
CRIC82000X

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
CRIC82000X

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
IC CREMONA TRE

Importo finanziato:
137.855,16 €

Titolo progetto:
Cremona Tre 4.0: il futuro è adesso

Codice progetto:
M4C1I3.2-2022-961-P-15072

Titolo avviso/decreto:
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice avviso/decreto:
M4C1I3.2-2022-961

CUP:
I14D22003740006

Data di assunzione a bilancio:
04/04/2023

Dati richiesta

Descrizione breve
Si richiede la modifica del progetto per importi minori rispetto alla fase di progettazione: le spese effettive per l'acquisto di dotazioni digitali e di arredi sono risultate leggermente inferiori a quanto preventivato, così come le spese per il personale. Mentre non si sono rese necessarie le spese di edilizia, cosa che si è potuto verificare solo dopo la consegna dei beni.

Motivazione
le spese effettive per l'acquisto di dotazioni digitali e di arredi sono risultate leggermente inferiori a quanto preventivato, così come le spese per il personale. Mentre non si sono rese necessarie le spese di edilizia, cosa che si è potuto verificare solo dopo la consegna dei beni.

Documento allegato
-

Dichiarazioni
☑ Dichiaro che la modifica non incide sul mantenimento e raggiungimento del Target relativo all'investimento in questione, sul rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, dei principi e condizionalità del PNRR, del principio del DNSH (ove applicabile), del doppio finanziamento e dell'assenza del conflitto di interessi, nonché sul possesso di tutti i requisiti previsti dall'Accordo di concessione

Quadro economico della proposta progettuale

Voce	Percentuale minima	Percentuale massima	Percentuale fissa	Importo
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)	60%	100%		82.713,11 €
Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi	0%	20%		27.571,03 €
Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento	0%	10%		13.785,51 €
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)	0%	10%		13.785,51 €
			IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO	**137.855,16 €**

Quadro economico variazione di progetto

Voce	Percentuale minima	Percentuale massima	Percentuale fissa	Importo
Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.)	60%	100%		81.855,72 €
Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi	0%	20%		27.338,33 €
Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento	0%	10%		0,00 €
Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)	0%	10%		5.138,08 €
			IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO	**114.332,13 €**

Importo totale richiesto proposta progettuale 137.855,16 €

Importo totale richiesto progetto definitivo 114.332,13 €

Economie di progetto 23.523,03 €

Data
26/01/2026

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale del Legale rappresentante.

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000972 - 26/01/2026 - VI.1 - I