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PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C112.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
BOEE17200G

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
D.D. DI ZOLA PREDOSA

Sede:
(ZOLA PREDOSA)-VIA ALBERGATI 32-BOLOGNA-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Forma Mentis G34D23007100006 M4C112.1-2023-1222-P-41292 47.136,46 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 07/12/2023 30/09/2025 25/03/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara 03/04/2024 31/08/2024

Pubblicazione bando di gara 03/04/2024 31/08/2024

Aggiudicazione * 15/04/2024 30/09/2024

Stipula Contratto * 15/04/2024 30/09/2024

Esecuzione Fornitura * 02/05/2024 30/06/2025

Collaudo/Verifica di conformita * 30/06/2024 31/08/2025
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