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NextGenerationEU PNRR ISTRUZIONE EERIEITALSDIDOR AN PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C112.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
KRIC81500P

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
ISTITUTO COMPRENSIVO COTRONEI

Sede:
(COTRONEI)-VIA VALLONE DELLE PERE-CROTONE-CALABRIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Animatore digitale: J94D22001150006 M4C112.1-2022-941-P-3931 2.000,00 €
formazione del personale

interno

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il sequente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.
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Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 31/08/2024 03/01/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023
Pubblicazione bando di gara 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023 08/12/2023
Aggiudicazione * 28/12/2023 03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024
Stipula Contratto * 03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024 03/01/2024
Esecuzione Fornitura * 03/01/2024 30/06/2024 03/01/2024
Collaudo/Verifica di conformita * 01/07/2024 31/07/2024

KRIC81500P - Attestazione_Cronoprogramma_23574 Pagina 1 di 2



Data
03/06/2024 10:56

KRIC81500P - A7TE9CAL - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002726 - 03/06/2024 - | - |

KRIC81500P - Attestazione_Cronoprogramma_23574 Pagina 2 di 2



