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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Fi iat . . .
dallUnione europea FUTURA o s scuoLa :._lil [taliadomani

PNRR ISTRUZIONE EERIEITALSDIDOR NS PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C112.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
KRIC820006

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
1.0. "L. LILIO" CIRO'

Sede:
(CIRO")-VIA SAN FRANCESCO-CROTONE-CALABRIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
LIFELONG LEARNING G74D23004790006 M4C112.1-2023-1222-P-34034 34.660,26 €
SCHOOL

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 07/12/2023 30/09/2025 25/03/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara 29/03/2024 13/04/2024

Pubblicazione bando di gara 15/04/2024 27/04/2024

Aggiudicazione * 29/04/2024 04/05/2024

Stipula Contratto * 06/05/2024 11/05/2024

Esecuzione Fornitura * 13/05/2024 30/06/2025

Collaudo/Verifica di conformita * 01/07/2025 30/09/2025
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Data
29/03/2024 08:58
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