MAGGIORI COSTI E/O

CONSEGUENZE INFORMAZIONI IN
PROBABILITA' DEL LEGATE AL RITARDI ASSOCIATI AL STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO | RISCHIO A CARICO MERITO ARTICOLO CHE
TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE VERIFICARSI DEL VERIFICARSI DEL DEL PUBBLICO DEL PRIVATO , IDENTIFICA IL
VERIFICARSI DEL RISCHIO . . ALL'ALLOCAZIONE
RISCHIO RISCHIO (Si/No) (Si/No) RISCHIO
RISCHIO DEL RISCHIO
(BASE ANNUALE)
o . rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di
Rischio di contrazione | . . . . T .
. riduzione della domanda complessiva del mercato relativa Diminuzione dei . L s . . . . . .
della domanda di . o . Bassa . Diminuzione dei ricavi flessibilita organizzativa No Si Concessionario Art.10 Capitolato
al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore ricavi
mercato .
economico
rischio di contrazione della domanda specifica, collegato
Rischio di contrazione [all’'insorgere nel mercato di riferimento di un’offerta Diminuzione dei
. g . . . Bassa L Diminuzione dei ricavi flessibilita organizzativa No Si Concessionario Art.10 Capitolato
della domanda specifica |competitiva di altri operatori che eroda parte della ricavi
domanda
Rischio che la manutenzione dei distributori non sia
adeguata, con il
conseguente aumento dei costi; Aumento dei costi; . .
o . s . . - . . s s Aumento dei costi; o
Rischio di manutenzione |rischio di non corretta stima dei costi di manutenzione . impossibilita di . o manutenzioni programmate . . . .
. L L Media . impossibilita di erogare . No Si Concessionario Art.5 Capitolato
ordinaria e straordinaria |ordinaria e erogare il . . preventivate
R .. - . . il Servizio
straordinaria e/o che fattori imprevedibili comportino un Servizio
costo superiore
a quello preventivato
rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi
erogati non siano conformi agli indicatori chiave di
& . & . . Aumento dei costi; |Aumento dei costi;
o prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati ) . s . s g s o . . . .
Rischio di performance . . . , Media impossibilita di impossibilita di erogare flessibilita organizzativa No Si Concessionario Art.7 Capitolato
preventivamente in relazione all’oggetto e alle . . . ..
. ] . erogare il Servizio il Servizio
caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e
funzionali prestabiliti
L g s . Aumento dei costi; |Aumento dei costi;
L . ..... |rischio di indisponibilita totale o parziale della struttura da . . o . o e . . . . . .
Rischio di indisponibilita . . . . Media impossibilita di impossibilita di erogare flessibilita organizzativa No Si Concessionario Art.7 Capitolato
mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare . . . ..
erogare il Servizio il Servizio
rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel
rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, Ritardi L .
L. . . . . L. L , . Ritardi nell’erogazione s . . . . . .
Rischio amministrativo |nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati Alta nell’erogazione del del servizio, penali flessibilita organizzativa No Si Concessionario Art.5 Capitolato
.. . vizio, i
competenti, o anche al rilascio dell’autorizzazione con servizio,penali
prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione
rischio derivante da modifiche dell’assetto regolatorio o o
e da decisioni politiche programmatiche non Iv(ljagglorl costi ?I Maggiori costi di
Lo . g adattamento a
Rischio normativo- [prevedibili contrattualmente con conseguente . adattamento al nuovo o L . . . Art.5,7, 16
. . . , Media nuovo quadro . flessibilita organizzativa No Si Concessionario .
politico-regolamentare [aumento dei costi per I'adeguamento. Anche tale normativo e quadro normativo e Capitolato
ischi s i i i i regolatori
rischio pud comportare, nei casi estremi, il venir meno regolatorio g
della procedura o dell’affidamento
rischio di mancato reperimento delle risorse di Maggiori costi o Maggiori costi o
Rischio di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi impossibilita di impossibilita di
. . . , .p P . Bassa P . P . flessibilita organizzativa No Si Concessionario Art.5 Capitolato
finanziamento prestabiliti dall’articolo 180, comma 7 (non superiore a proseguire nella proseguire nella
18 mesi) gestione del servizio|gestione del servizio
rischio che si concretizza in un aumento dei tassi di
o o interesse e/o di mancato rimborso di una o pil rate di Maggiori costi o Maggiori costi o i : ' ionari [
Rischio finanziario Bassa revisione prezzi No Si Concessionario Art.5 Capitolato

finanziamento, con conseguente aumento dei costi o
impossibilita di proseguire nell’operazione

impossibilita di
proseguire nella
gestione del servizio

impossibilita di
proseguire nella
gestione del servizio




Rischio di temporanea

Rischio connesso alla possibilita del
verificarsi di eventi con riflessi sull’attivita del
concessionario quali, a titolo meramente

. e . . . L Art. 30,32
sospensione del esemplificativo: esecuzione di lavori e di Media Riduzione dei costi |Riduzione dei costi flessibilita organizzativa No Si Concessionario Cabitolat
servizio attivita manutentive negli spazi in cui sono presenti i apitolato
distributori; interruzioni di forniture elettriche e/o
idriche; chiusure temporanee di spazi a seguito di
scioperi di personale
Rischio di sostituzione | .. . . o . . .
. Rischio di sostituzione o non distribuzione di prodotti o )
dei . Diminuzione dei o L . . . . . Art.15,16
. su richiesta Bassa L. Diminuzione dei ricavi revisione prezzi No Si Concessionario .
prodotti ricavi Capitolato
del Concedente
T - Rischio di installazione di distributori aggiuntivi o di
Rischio di variazione | ) T o ) o o )
rimozione di distributori gia installati, su richiesta del Diminuzione di o L
del numero o . . . . Diminuzione di ricavi; - . . . . Art.15,16
o . Concedente; rischio di mancata autorizzazione da parte del Bassa ricavi; aumento di . . revisione prezzi No Si Concessionario .
dei distributori S - . . aumento di costi Capitolato
Concedente di variazioni del numero dei distributori costi
proposte dal Concessionario
Rischio di
guasti,malfunzioname | ) ) ]
. Rischio connesso a guasti o malfunzionamenti ovvero a L
nti e per . R . L . . . . . . |manutenzioni programmate . . . Art. 20.2, 20.3
. . danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o Media Aumento dei costi Aumento dei costi . No Si Concessionario .
danni subiti dai . preventivate Capitolato
o ) vandalismo
distibutori
. rischio legato ad una piu rapida obsolescenza tecnica o
Rischio di obsolescenza L . oo . . . . . . |manutenzioni programmate . . . Art. 15, 26
. degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o Media Aumento dei costi Aumento dei costi . No Si Concessionario .
tecnica preventivate Capitolato

sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti




