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REGISTRO GIORNALIERO ATTIVITA - TIME SHEET

COGNOME: FUSARO

NOME: ROBERTA

Ruolo: docente

ATTIVITA’: COORDINATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom ~ Ambienti di apprendimento innovativi CNP:

MA4C113.2-2022-961-P-25074

Ora
Inizio Ora fine Numero ore
Data attivita attivita Firma effettivamente svolte Dettaglio attivita svolta
03/06/2023 8.00 13.00 5.00 Redazione progetto
Incontro progettista c
09/06/2023 8.00 10.30 2.30 DSGA
20/06/2023 8.00 13.30 5.30 Incontro progettista
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Incontro gruppo di
28/06/2023 10.30 13.00 2.30 lavoro
Incontro gruppo di
07/07/2023 10.00 12.00 2.00 lavoro
11/07/2023 8.30 13.30 5.00 Organizzazione ambienti
11/07/2023 15.00 16.30 1.30 Incontro con fornitore
01/08/2023 10.30 13.30 3.00 Valutazione preventivo
02/08/2023 10.00 13.00 3.00 Valutazione preventivo
Inizio lavori
21/08/2023 8.00 11.00 3.00 tramezzatura aule
redazione documenti e
24/08/2023 8.30 11.30 3.00 controllo lavoti edilgesso
tevisione preventivo MR
31/08/2023 11.00 13.30 2.30 Digital e annotazioni
revisione preventivo MR
Digital ¢ aggiotnamento
07/09/2023 10.00 13.00 3.00 materiali
~ incontro
progettista-elettristica-idr
aulico per inizio lavori e
11/09/2023 9.00 11.30 2.30 ricognizione bisogni
incontro
progettista-idraulico per
14/05/2024 13.30 14.30 1.00 modifica progetto
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predisposizione degli
arredi nei nuovi spazi di
01/07/2024 9.30 13.30 4.00 apprendimento
allestimento monitor
touch e formazione
08/07/2024 10.30 13.30 3.00 utilizzo
allestimento aula magna
telo motorizzato con
10/12/2024 7.50 9.50 2.00 clettricista
allestimento aula dei
linguaggi e
10/01/2025 10.00 15.00 5.00 configurazione tablet
stesura relazione finale
22/03/2025 8.00 14.00 6.00 del progetto
revisione della relazione
finale del progetto con il
22/03/2025 15.00 18.00 3.00 gruppo di progetto
allestimento finale degli
spazi ¢ rendicontazione
fotografica pet
24/03/2025 8.00 10.00 2.00 disseminazione
Totale ore 70.00

Le attivitd prestate per il progetto Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento
dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom —
Ambienti di apprendimento innovativi CUP: 164D23000410006 CNP: MA4C113.2-2022-961-P-25074, sono state effettivamente svolte oltre
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Porario di lavoro ordinario.

Il presente registro & formato da n. 4 pagine numerate dal n. 1 al n. 4 inclusa la copertina e la presente

Iincaricato

TIMBRO
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