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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 3.2: Scuola 4.0

Alle  Istituzioni scolastiche beneficiarie
D.M. 8 agosto 2022, n. 218
c.a. Dirigente scolastico
c.a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

E, p.c. Agli  Uffici scolastici regionali
c.a. Direttore generale

Al Revisori dei conti
per il tramite dell'istitnzione scolastica

OGGETTO:  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C113.2 “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator?”.
Cronoprogramma procedurale.

In relazione alle Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022 e all’articolo 4, comma 2,
degli Accordi di concessione per i finanziamenti della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative,
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborators”, Missione 4, Componente 1, del PNRR, si comunica
che le seguenti date relative al cronoprogramma di progetto sia per 'Azione 1 che per ’Azione 2 sono
cosi aggiornate:

- entro la data del 31 luglio 2023 deve essere acquisito almeno un codice CIG delle procedure ed
entro lo stesso termine il/i codice/i CIG acquisito/i deve essere caricato all'interno dell’area
“Gestione”, sezione “Procedure”, della piattaforma “FUTURA PNRR — Gestione Progetti”;

- la data di aggiudicazione, previa individuazione, tramite apposite procedure, del/i soggetto/i
affidatario/i di forniture e/o servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti
pubblici, ¢ fissata al 30 settembre 2023. Sempre entro tale data dovranno essere caricate
allinterno della citata area della piattaforma anche la/e determina/e di aggiudicazione e la
documentazione relativa all’espletamento delle procedure.

Si precisa che restano ferme tutte le altre scadenze di progetto gia definite nelle citate Istruzioni

operative e negli Accordi di concessione, al fine di rispettare mizlestone e target del PNRR.
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