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PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C112.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
TOIC8BS008

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
I.C. CASTELLAMONTE

Sede:
(CASTELLAMONTE)-VIA TRABUCCO 15-TORINO-PIEMONTE

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Connessione al futuro C24D23001920006 M4C112.1-2023-1222-P-36899 71.883,10 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/02/2024 30/09/2025 26/03/2024

Predisposizione capitolato e bando di gara

Pubblicazione bando di gara

Aggiudicazione * 26/03/2024 28/03/2024
Stipula Contratto * 30/03/2024 30/03/2024
Esecuzione Fornitura * 30/03/2024 28/09/2024
Collaudo/Verifica di conformita * 28/06/2024 28/09/2024
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