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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C113.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
TOIC8BS008

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
I.C. CASTELLAMONTE

Sede:
(CASTELLAMONTE)-VIA TRABUCCO 15-TORINO-PIEMONTE

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Una scuola per tutti C24D22002550006 M4C113.2-2022-961-P-10663 182.564,95 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 31/12/2024 29/06/2023

Predisposizione capitolato e bando di gara

Pubblicazione bando di gara

Aggiudicazione * 02/08/2023 30/11/2023 02/08/2023 02/08/2023
Stipula Contratto * 02/08/2023 31/12/2023 02/08/2023 02/08/2023
Esecuzione Fornitura * 02/08/2023 30/06/2024 01/10/2023
Collaudo/Verifica di conformita * 02/08/2023 01/06/2024 06/02/2024
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