

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 3340 del 30/03/2017 14:30:29 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-100 - Istituto ANIC851002

Con la presente il sottoscritto Natalini Annamaria dirigente scolastico dell'Istituto MONTE SAN VITO (cod.meccanografico ANIC851002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/08/2020** per il progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-100 - Verso una scuola sana e sostenibile


Motivi della richiesta:


Difficoltà operative relative al regolare svolgimento delle attività calendarizzate dovute all'inaccessibilità dell'Orto d'Istituto. Quest'ultimo risulta difatti, nostro malgrado, all'interno dell'area recintata di un cantiere edile da ottobre 2019. Il conseguente slittamento degli incontri previsti dovuto alla necessaria riorganizzazione degli spazi e delle attività, ha determinato altresì un rallentamento della compilazione delle piattaforme di gestione on line, operazione che rischiamo di non riuscire ad espletare in maniera completa entro i termini attualmente previsti.

Distinti saluti

Num. Protocollo: **4921** del **05/12/2019**

il Dirigente





ANIC851002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004921 - 05/12/2019 - IV5 - U