




Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

APIC838006

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

ISC MONTE URANO

**Sede:**

(MONTE URANO)-VIA ALFIERI, 1-FERMO-MARCHE

**Titolo progetto:**

INNOVAZIONE AULE 4.0

**CUP:**

I14D22002800006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-13569

**Importo finanziato:**

182.564,95 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Anna Maria Isidori in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore APIC838006 - ISC MONTE URANO, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	24/03/2023	31/12/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara	22/05/2023	30/11/2023	22/05/2023	30/11/2023
Pubblicazione bando di gara	22/05/2023	30/11/2023	22/05/2023	30/11/2023
Aggiudicazione *	22/05/2023	30/11/2023	13/06/2023	30/11/2023

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Stipula Contratto *	22/05/2023	30/11/2023	13/06/2023	30/11/2023
Esecuzione Fornitura *	01/06/2023	30/06/2024	22/06/2023	30/06/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	01/06/2023	30/06/2024	22/06/2023	30/06/2024

**Data**

22/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Anna Maria Isidori