



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

APIC838006

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

ISC MONTE URANO

Sede:

(MONTE URANO)-VIA ALFIERI, 1-FERMO-MARCHE

Titolo progetto:Animatore digitale:
formazione del personale
interno**CUP:**

I64D22001630006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2022-941-P-2851

Importo finanziato:

2.000,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Anna Maria Isidori in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore APIC838006 - ISC MONTE URANO, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	22/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	02/11/2022			
Pubblicazione bando di gara	02/11/2022			

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI

APIC838006 - A99NTSX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003377 - 22/03/2024 - VI.3 - I

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	02/11/2022	30/04/2024	22/03/2023	
Stipula Contratto *	02/11/2022	30/04/2024	02/02/2024	
Esecuzione Fornitura *	02/11/2022	30/06/2024	22/02/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	02/11/2022	30/06/2024	02/03/2024	

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Anna Maria Isidori