



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

BGIC86900V

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

SAN GIOVANNI BIANCO

**Sede:**

(SAN GIOVANNI BIANCO)-VIA CASTELLI 19-BERGAMO-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

Animatore digitale:  
formazione del personale  
interno

**CUP:**

I34D22001670006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2022-941-P-2170

**Importo finanziato:**

2.000,00 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	21/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	18/03/2024	20/03/2024	18/03/2024	21/03/2024
Pubblicazione bando di gara	18/03/2024	26/03/2024	21/03/2024	27/03/2024
Aggiudicazione *	27/03/2024	01/04/2024	28/03/2024	
Stipula Contratto *	02/04/2024	02/04/2024		
Esecuzione Fornitura *	15/04/2024	31/05/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	03/06/2024	10/06/2024		

**Data**

30/03/2024 15:05