



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG)

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it - e-mail: bgic86900v@istruzione.it



Verbale n.01 del Gruppo di progettazione PNRR, costituito con decreto Prot. N. 2010 del 13-05-2023, dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco

Oggi, 15 giugno 2023 alle ore 13.00, si è riunito il gruppo di lavoro PNRR in riunione congiunta con il dsga e la docente collaboratrice con il seguente ordine del giorno:

1. Definizione dati inseriti nella bozza di progetto.
2. Analisi degli ambienti che si intendono realizzare, dotazioni digitali e arredi da acquistare per ogni singolo ambiente che siano funzionali alla didattica
3. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti del gruppo di progettazione:

Cagnes Francesco Dirigente scolastico – Project Manager

Filippini Katia

Galizzi Simona

Rombolà Ferdinando

Lazzaroni Viviana

Partecipano la Collaboratrice vicaria docente Oberti M. Chiara e la DSGA Belotti Noemi.

Presiede la seduta Il Dirigente Scolastico Cagnes Francesco.

In apertura di seduta la DSGA Belotti Noemi, comunica che in base alle scadenze attualmente stabilite, entro il 30 giugno 2023 con determina/e di affidamento, verranno individuati i soggetti affidatari delle forniture e dei servizi nel rispetto delle norme in materia di appalti. I Docenti hanno preso in esame le descrizioni degli ambienti da realizzare sottolineando come per ogni ambiente debba essere specificata la dotazione digitale e gli arredi nonché le finalità didattiche che dovranno rispettare la sintesi richiesta dalla piattaforma. L'insegnante Galizzi riferisce che nelle riunioni di team sono state discusse le modalità pedagogiche e le strategie didattiche connesse ai nuovi ambienti predisposti. I Docenti hanno concordato di rivedere la sezione inerente le innovazioni didattiche curriculari e metodologiche che saranno intraprese a seguito della trasformazione degli ambienti soffermandosi sull'impatto che le strategie didattiche attuate potranno avere sugli studenti. La seduta prosegue con l'analisi dell'elenco delle dotazioni digitali e degli arredi da acquistare.

Il gruppo di progettazione si autoconvoca per la prosecuzione dei lavori il giorno 27/6/2023 alle ore 10:00. Alle 15.30, esauriti i punti di cui all'O.d.G., la seduta viene ritenuta conclusa.

La docente collaboratrice (verbalizzatore)
M. Chiara Oberti

Il dirigente scolastico Project Manager
Francesco Cagnes