



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESCORE BALNEARIO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Protocollo e data (vedasi segnatura)

Trescore Balneario, 26/01/2023

- Agli Atti, al Sito WEB e all'albo on line

VERBALE DI COLLAUDO FORNITURE

13.1.1A-FESRPON-LO-2022- 267 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO: ETICHETTE PUBBLICITARIE

(Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica).

CODICE 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-267-

PROGETTO:

CUP: D69J22000720006

CIG: Z5D3851D3E

N° IDENTIFICATIVO ORDINE	ODA MEPA PROT.VI.2-0011365 DEL 27/10/2022
DESCRIZIONE ORDINE	BENI PER ORTO SCOLASTICO
DATA ORDINE	27/10/2022
OGGETTO DEL COLLAUDO:	1 KIT 16 PZ TARGA PON 65x35, Scuola Primaria Edmondo de Amicis, in via Lorenzo Lotto 15 Trescore Balneario e Scuola Primaria Papa Roncalli, in via Padre Belotti 15 Cenate Sopra.

L'anno duemilaventitre, nel giorno 26 del mese di gennaio dalle ore 9.00. alle ore 10.00 presso le scuole interessate dall'installazione dei beni orticoli, si sono riuniti:

La Dott.ssa Raffaella Chiodini	DIRIGENTE SCOLASTICO - responsabile RUP prot. VI.1 - 0007228 del 03/06/2022
La Doc. Assunta Sanapo	ASPP- NOMINATO /COLLAUDATORE CON PROT. IV.5 - 0011200 del 24/10/2022
La Dott.ssa Cristina Mangiapane	DIRETTORE S.G.A. - SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSEGNETARIO DEI BENI DELLA SCUOLA

Il collaudatore, la docente Assunta Sanapo, dopo aver preso visione del contratto stipulato con ODA su MePA prot. VI.2-0011365 del 27/10/2022 effettua il sopralluogo e avvia le operazioni di collaudo.

Nella **prima fase** del collaudo si procede a verificare la conformità e la corrispondenza con l'ordinativo di fornitura per tipologia, caratteristiche e funzionalità.

Nella **seconda fase** si verifica il corretto funzionamento delle etichette pubblicitarie.

Dalla verifica risulta quanto segue:

1. La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo definitivo.
2. Sono stati effettuati dei test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura corrisponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritte nel progetto esecutivo definitivo allegato all'ordine di fornitura.

Si riporta l'esito di dettaglio del collaudo nella seguente tabella:

SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO VIA LORENZO LOTTO 15				
INTERVENTO RICHIESTO ED EFFETTUATO: DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA				
Famiglia	Codice Articolo	Quantità	Descrizione Articolo	ESITO COLLAUDO
TARGHE ADESIVE	KIT_16PZ_CH ROM65x35	4	TARGA PON 65x35 KIT 16 PZ targa in chromaluxe 65x35x1,14 mm, completa di stampa sublimazione a colori. Disponibile nella versione argento o bianca, adatta ad uso esterno ed interno.	Positivo, conforme e correttamente funzionante

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO TERMINANO CON ESITO POSITIVO ALLE ORE 11.00

Allegati al presente verbale:

1. Ordine di fornitura ODA MEPA PROT.VI.2-0011365 DEL 27/10/2022
2. Documento di trasporto n. 82 del 23/01/2023.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 11.00

La Docente Assunta Sanapo

IL COLLAUDATORE

VISTO E SOTTOSCRITTO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE BALNEARIO	Il Dirigente Scolastico Raffaella Chiodini
IL COLLAUDATORE	La Docente Assunta Sanapo
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSEGnatARIO	Il Direttore S.G.A. Cristina Mangiapane

Il Dirigente Scolastico procede, a seguito di collaudo positivo, alla compilazione del Certificato di regolare fornitura e benessere alla fatturazione/liquidazione alla ditta GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Raffaella Chiodini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione.

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000871 - 26/01/2023 - VI.3 - U