

Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-67

CUP: I66J15000970007



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO

Via Gramsci, 15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146 – fax 051/897542

C. F. 80074550379 - boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it



Prot. N. 2005/C14a

San Giorgio di Piano, 17/03/2016

AL MIUR

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale- Uff. IV

C.A. Dott.ssa LEUZZI ANNAMARIA

Viale Trastevere ,76/A - 00153 ROMA

dgefid.ufficio4@istruzione.it

OGGETTO: Richiesta proroga- Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del **20/01/2016** con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. [...]” - **CIG: Z1818C8C5C**

Si chiede con la presente una proroga di **almeno** 75 giorni rispetto alla data del 19.04.2016 prevista per la stipula del contratto relativo alla fornitura dei beni inseriti nel Progetto autorizzato con la nota in oggetto, e rispetto alla data del 29/07/2016 prevista per il termine del progetto.

Detta richiesta è motivata dall’attivazione in data 04.03.2016 della Convenzione CONSIP Reti locali 5 stipulata con Telecom Italia s.p.a.. e risulta necessaria per una ponderata valutazione fra il preliminare del Fornitore individuato da Consip e l’eventuale ricorso all’acquisto tramite RDO con procedura comparativa (art 34 DI 44/2001) già avviata e attualmente sospesa.

Si confida in un sollecito riscontro alla presente anche in caso negativo per consentire il rispetto della tempistica e la eventuale riattivazione della procedura attualmente sospesa.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Cinzia Quirini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93