



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO" DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzione.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

Casalecchio di Reno, 24.07.2023

All'Autorità di Gestione
PON 2014-2020 per la scuola
competenze e ambienti
per l'apprendimento

OGGETTO: Richiesta di proroga termine e chiusura del progetto in piattaforma GPU

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”

Obiettivo specifico 13.1 facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.

Avviso prot. 38007 del 27.05.2022.

Con la presente il sottoscritto Andrea Sallese, nella sua funzione di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Centro e di Responsabile Unico del Progetto (RUP), chiede ufficialmente all'Autorità di Gestione dei progetti PON - FESR di prorogare la scadenza per la gestione dei documenti e la chiusura del progetto in piattaforma GPU al giorno 13.10.2023.

La causa della presente richiesta è l'impossibilità da parte di alcune ditte fornitrici di consegnare e installare il materiale ordinato in tempo utile per effettuare il collaudo e caricare lo stesso in piattaforma, rendendoci impossibile chiudere il progetto entro il 31.07.2023.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Andrea Sallese



BOIC875004 - codice AOO - ALBO PRETORIO - 0000030 - 25/07/2023 - A1 - ALTRO - I