



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

BOIS00800D

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.I.S. J.M. KEYNES

Sede:

(CASTEL MAGGIORE)-VIA BONDANELLO 30-BOLOGNA-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto:

Labs

CUP:

E74D22004490006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-962-P-20118

Importo finanziato:

164.644,23 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Salvatore Antonio Rinaldi in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore BOIS00800D - I.I.S. J.M. KEYNES, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	28/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/07/2023	31/07/2023		
Pubblicazione bando di gara	01/08/2023	20/08/2023		
Aggiudicazione *	21/08/2023	05/09/2023	28/07/2023	31/08/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	05/09/2023	10/09/2023	28/07/2023	25/10/2023
Esecuzione Fornitura *	11/09/2023	30/06/2024	21/03/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	04/11/2024	31/12/2024		

Data
22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE
Salvatore Antonio Rinaldi