

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435

e-mail: BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>

Prot. 8747/VI.2.2

Castel Maggiore, 25 novembre 2024

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2:
Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro
Codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-20118 – CUP E74D22004490006**

| Sottoazione | Codice identificativo progetto | Titolo progetto |
|-------------------|--------------------------------|---|
| M4C1I3.2-2022-962 | M4C1I3.2-2022-962-P-20118 | Next generation labs Laboratori per le professioni digitali del futuro |

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Contratto n. 7148/VI.2.2 del 25/10/2023 avente ad oggetto Ordine mediante Trattativa Diretta
sul MePA - fornitura attrezzature ed arredi - CIG: A012B23BCD

Il sottoscritto RINALDI SALVATORE ANTONIO nato a SANTO STEFANO QUISQUINA (AGRIGENTO) il 24/07/1979, C.F. RNLSVT79L24I356S, in qualità di dirigente scolastico e legale rappresentante del soggetto attuatore Istituzione scolastica "IIS J.M.KEYNES di CASTEL MAGGIORE.", con sede in CASTEL MAGGIORE, provincia BO, via BONDANELLO 30, codice meccanografico SIDI BOIS00800D, codice fiscale 92001280376, in relazione al Contratto di cui in epigrafe sottoscritto con l'azienda Etic srl, con sede a San Giorgio di Piano (BO) in Via XXV Aprile 1945 n. 8/1 codice fiscale/partita IVA 03393431204, ed avente ad oggetto la fornitura di attrezzature ed arredi per la realizzazione del progetto PNRR in oggetto per un importo pari a €. 121.400,00 + IVA al 22%, pari ad una spesa totale di €. 148.108,00.

PREMESSO CHE

- alla data odierna, l'azienda Etic srl ha provveduto alla consegna ed installazione dei beni ordinati;
- la verifica di regolarità delle forniture è stata effettuata nelle date 23.04.2024, 06.05.2024, 29.06.2024, 13.07.2024, 28.08.2024, 26.09.2024, 27.09.2024 e 26.11.2024, con redazione di appositi verbali da parte dei verificatori incaricati Sig.ri Ranocchia Carlo, Sperlinga Amedeo e Valotta Maria Grazia;
- è stata visionata tutta la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore e sono state svolte tutte le prove di verifica in relazione ai beni oggetto della fornitura;
- al momento della verifica non sono state riscontrate evidenti e macroscopiche difformità qualitative e/o vizi e/o danni ai beni consegnati, né difformità quantitative, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara, tranne quanto sotto evidenziato;
- poiché il fornitore, nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito a consegnare i seguenti articoli entro i termini utili per presentare la rendicontazione intermedia entro il 30.11.2024:

Castel Maggiore: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico

Istituto Tecnico Economico (Amm.ne, finanza e marketing – Relaz.ni internazionali per il Marketing)

Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)

Bologna: Ist. Tec. Comm.le Casa Circondariale - Via del Gomito, 2**Firmato digitalmente da SALVATORE ANTONIO RINALDI**

**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"J.M. Keynes"****Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)****C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435****e-mail: BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>**

- n. 2 ML SYSTEM cod. V-DTS-GDX Sistema Rotaia e Banco Ottico con carrelli Bluetooth del valore di €. 1.111,00 + IVA cadauno;
- n. 2 Sensori di temperatura facenti parte del Kit di sensori per lo studio della fisica per Follow me ML SYSTEM cod. FWME-PHY-GDX del valore di €. 75,00 + IVA cadauno;
- e trattandosi di difformità quantitative di lieve entità rispetto al budget complessivo del progetto, si è concordato con il fornitore di considerare conclusa la fornitura, riducendo l'importo complessivo iniziale di €. 2.372,00 + IVA al 22%;
- l'Appaltatore ha trasmesso all'Istituzione Scolastica la documentazione probatoria circa la conformità dei beni e al rispetto dei principi DNSH e dei criteri CAM;

CERTIFICA

- che le forniture acquistate dal suddetto Appaltatore risultano, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, alle forniture contrattualmente previste, al netto della riduzione di €. 2.372,00 + IVA al 22% indicata in premessa, nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei prezzi previsti, della documentazione di gara e della tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dall'Investimento Scuola 4.0;
- che le forniture acquistate rispettano pienamente il principio "*Do No Significant Harm (DNSH)*", conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241, dalle circolari applicative del MEF-RGS e delle Istruzioni operative del Ministero dell'istruzione e del merito;
- che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in corso di esecuzione;
- di autorizzare per l'effetto lo svincolo della garanzia definitiva rilasciata dal suddetto Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel dare atto della rispondenza dell'affidamento eseguito alle prescrizioni contrattuali, il sottoscritto

CERTIFICA

la regolare esecuzione della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Castel Maggiore, 25.11.2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Rinaldi Salvatore Antonio