



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

BOMM365005

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

CPIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO

Sede:

(CASTEL DI CASIO)-VIA BERZANTINA 30/10-BOLOGNA-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto:

Senza frontiere

CUP:

B34D23003420006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-30629

Importo finanziato:

16.433,31 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Elisabetta Morselli in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore BOMM365005 - CPIA CASTIGLIONE D.P. - VERGATO, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	29/02/2024	15/05/2025	29/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	
Pubblicazione bando di gara	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000797 - 22/03/2024 - VI.1 - I

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	29/03/2024	29/03/2024		
Stipula Contratto *	29/03/2024	29/03/2024		
Esecuzione Fornitura *	08/04/2024	19/06/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	08/04/2024	19/06/2024		

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Elisabetta Morselli