














DSGA ORE PON RETI CABLAGGIO

Data inizio	Orario inizio	Orario fine	Durata ore	ATTIVITA' SVOLTA	FIRMA
16/2/2022	16:30	18:30	2	preparazione documenti preliminari per bando progettista e bando collaudatore	
15/3/2022	16:30	18:30	2	nomina commissione e preparazione documentazione affidamento incarico progettista	
16/3/2022	16:30	18:30	2	nomina commissione per affidamento incarico collaudatore	
17/3/2022	16:30	18:30	2	decreto nomina collaudatore	
19/3/2022	7:30	13:30	6	controllo e verifica documentazione progettista e collaudatore	
21/3/2022	16:00	19:00	3	inserimento documentazione preliminare in GPU	
26/3/2022	7:30	13:30	6	preparazione documenti di gara per affidamento forniture	
2/4/2022	7:30	13:30	6	inserimento in piattaforma ministeriale documentazione gara	
5/4/2022	16:00	19:00	3	preparazione documenti affidamento incarico pubblicità	
6/10/2022	16:30	18:30	2	sopralluogo vari plessi con collaudatore per verifica conformità forniture	
7/10/2022	16:30	18:30	2	sopralluogo vari plessi con collaudatore per verifica conformità forniture	
26/10/2022	16:30	18:30	2	collaborazione con collaudatore per verifica verbali collaudo forniture	
3/11/2022	16:30	18:30	2	inserimento in piattaforma ministeriale documentazione collaudo	
5/11/2022	8:00	10:00	2	collaborazione con collaudatore per verbale collaudo materiale pubblicitario	
7/11/2022	16:30	17:30	1	inserimento in piattaforma ministeriale documentaz. collaudo pubblicitario	
8/11/2022	16:30	17:30	1	preparazione documentazione liquidazione compensi spese generali	
9/11/2022	16:30	17:30	1	preparazione documentazione liquidazione compenso collaudatore	
14/11/2022	16:30	18:30	2	documentazione conformità dei servizi di progettazione	
29/11/2022	16:00	19:00	3	verifica caricamento dati utili per la chiusura del progetto	
21/01/2023	09:00	12:00	3	collaborazione con DS per chiusura progetto	

53 Totale ore prestate