

















DSGA ORE PON DIGITAL BOARD

Data inizio	Orario inizio	Orario fine	Durata ORE	ATTIVITA' SVOLTA	FIRMA
17/1/2022	16:00	19:00	3	preparazione documenti preliminari determina e bando progettista	
27/1/2022	16:00	19:00	3	preparazione documenti preliminari determina e bando collaudatore	
7/2/2022	16:30	18:30	2	nomina commissione formazione graduatoria assegnazione incarico progettista	
10/2/2022	16:10	18:10	2	nomina commissione formazione graduatoria assegnazione incarico collaudatore	
19/3/2022	7:30	13:30	6	elaborazione graduatoria definitiva e assegnazione incarichi progettista e collaudatore	
26/3/2022	7:30	13:30	6	inserimento documentazione preliminare in GPU e preparazione documentazione di gara	
2/4/2022	9:00	12:00	3	inserimento in piattaforma ministeriale di tutta la documentazione per l'affidamento incarico acquisto forniture	
7/11/2022	17:30	18:30	1	collaborazione con collaudatore per verifica verbali di collaudo	
8/11/2022	17:30	18:30	1	inserimento in piattaforma ministeriale dei dati relativi al collaudo delle forniture	
9/11/2022	17:30	18:30	1	inserimento in piattaforma ministeriale dei dati relativi al collaudo delle forniture	
10/11/2022	17:30	18:30	1	preparazione documenti per liquidazione compensi incarico interno progettista	
11/11/2022	17:30	18:30	1	preparazione documenti per liquidazione compensi incarico interno collaudatore	
15/11/2022	16:30	18:30	2	controllo dati utili sulla piattaforma ministeriale per la chiusura pon	
17/11/2022	16:30	18:30	2	collaborazione con progettista per chiusura progetto	
19/01/2023	16:00	18:00	2	collaborazione con collaudatore per chiusura progetto	
20/01/2023	16:00	18:00	2	chiusura progetto	

38 totale ore prestate

Firmato digitalmente da ALESSANDRO DEMARIA