







D.S. PROJECT MANAGER PNRR SCUOLA 4.0

Data inizio	Orario inizio	Orario fine	Durata ORE	ATTIVITA' SVOLTA	FIRMA
17/3/2023	15:00	18:00	3	analisi del progetto di adesione al Piano Scuola 4.0 e dei fabbisogni educativi degli alunni dell'istituto comprensivo	
18/3/2023	8:00	13:00	5	convocazione del gruppo di lavoro per attuazione del progetto e per l'analisi dei fabbisogni educativi degli alunni dell'istituto comprensivo	
24/3/2023	8:00	13:00	5	predisposizione documentazione richiesta autorizzazione per coordinamento generale del progetto. Predisposizione della documentazione necessaria per assunzione in bilancio	
25/3/2023	15:00	18:00	3	decreto assunzione in bilancio e disseminazione del progetto	
24/4/2023	8:00	13:00	5	convocazione del gruppo di lavoro e riunione per analisi e la consultazione dei cataloghi relativi ai materiali e agli strumenti digitali per attuare le linee progettuali indicate nella candidatura	
25/5/2023	15:00	18:00	3	richiesta autorizzazione attività aggiuntive DS	
25/05/2023	15:00	18:00	3	conferimento incarico FS Drogo Francesca per analisi dei fabbisogni educativi degli alunni dell'istituto comprensivo	
26/05/2023	15:00	18:00	3	avviso pubblico reclutamento progettista per attuazione progetto PNRR Scuola 4.0	
09/06/2023	8:00	13:00	5	riunione gruppo di lavoro per individuazione degli acquisti digitali attraverso consultazione dei cataloghi relativi e comparazione dei prezzi proposti	
12/06/2023	15:00	18:00	3	verbale commissione aggiudicatrice dell'incarico di progettista	
13/06/2023	15:00	18:00	3	decreto conferimento incarico progettista	
16/06/2023	8:00	13:00	5	riunione gruppo di lavoro per individuazione dei locali, spazi e ambienti dove allestire gli strumenti digitali acquistati in attuazione del progetto	
26/06/2023	15:00	18:00	3	individuazione della procedura selettiva del soggetto affidatario delle forniture - predisposizione della determina a contrarre	
01/07/2023	8:00	13:00	5	disamina documenti contabili e commerciali della ditta Bellucci SPA, controllo delle dichiarazioni rese e verifica andamento ODA su Mepa	
08/07/2023	8:00	13:00	5	disamina documenti contabili e commerciali della ditta Bellucci SPA, controllo delle dichiarazioni rese e verifica andamento ODA su Mepa	
11/07/2023	15:00	18:00	3	caricamento in piattaforma della procedura di selezione del soggetto affidatario delle forniture	
15/07/2023	8:00	13:00	5	convocazione del gruppo di lavoro per verifica degli acquisti digitali e disamina del monitoraggio sulla piattaforma	
23/09/2023	8:00	13:00	5	riunione gruppo di lavoro per individuazione dei locali, spazi e ambienti dove allestire gli strumenti digitali acquistati in attuazione del progetto	

Firmato digitalmente da ALESSANDRO DI MARIA

07/10/2023	8:00	13:00	5	individuazione concreta e fattiva degli ambienti innovativi di apprendimento e dei laboratori digitali	
28/10/2023	8:00	13:00	5	individuazione degli allestimenti e delle aule immersive per la realizzazione del progetto	
06/12/2023	15:00	18:00	3	predisposizione integrazione documentale rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta e relazione di genere sulla situazione del personale del soggetto affidatario delle forniture	
15/01/2024	15:00	18:00	3	avviso pubblico reclutamento collaudatore per attuazione progetto PNRR Scuola 4.0	
17/11/2024	15:00	18:00	3	disamina e integrazione documenti contabili e commerciali ditta forniture	
07/12/2024	15:00	18:00	3	riunione commissione valutatrice e redazione del verbale aggiudicazione collaudatore	
10/12/2024	8:00	13:00	5	presidposizione documentazione per decreto conferimento collaudatore	
24/12/2024	8:00	13:00	5	attività amministrativo-contabile e gestione piattaforme in collaborazione con DSGA	
16/13/2024	8:00	13:00	5	attività amministrativo-contabile e gestione piattaforme in collaborazione con DSGA	
18/15/2024	8:00	13:00	5	controllo e verifica in collaborazione con progettista degli ambienti innovativi allestiti in attuazione del progetto	
25/16/2024	8:00	13:00	5	controllo e verifica in collaborazione con progettista degli ambienti innovativi allestiti in attuazione del progetto	
11/16/2024	15:00	18:00	3	attività amministrativo-contabile e gestione piattaforme in collaborazione con DSGA	
19/16/2024	15:00	18:00	3	collaborazione con DSGA per la rendicontazione intermedia	
20/16/2024	15:00	18:00	3	collaborazione con DSGA per la rendicontazione intermedia	
09/17/2024	15:00	18:00	3	collaborazione con DSGA per la rendicontazione intermedia	
13/17/2024	8:00	13:00	5	attività amministrativo-contabile e gestione piattaforme in collaborazione con DSGA	
20/07/2024	8:00	13:00	5	attività amministrativo-contabile e gestione piattaforme in collaborazione con DSGA	
Totale			141		

Firma digitalmente da ALESSANDRO DEMARIA