



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA

Codice progetto: M4C1I3.2-2024-1182 -P-46118; **CUP:** G94D24000630006

TITOLO: “La Rete Territoriale di servizio e le nuove competenze”

Autorizzazione: : prot. N. 59816 del 21.04.2024

Direttore Generale

Unità di missione per il PNRR

Unità di missione di livello dirigenziale generale

per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Dott.ssa Simona Montesarchio

pnrr@postacert.istruzione.it

Dsga

Atti

Oggetto: PNRR, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0 “Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 1: Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Codice progetto: M4C1I3.2-2024-1182 -P-46118; CUP: G94D24000630006 - Titolo: “La Rete Territoriale di servizio e le nuove competenze” - Autorizzazione: : prot. N. 59816 del 21.04.2024

Richiesta proroga per conclusione progetto

In riferimento al progetto di cui all'oggetto, si rinnova la richiesta di proroga già oggetto di precedenti comunicazioni effettuate mediante piattaforma on line (ticket n. 169229, 169555 e 175564). Essa è necessaria per completare le procedure di acquisizione dei beni già oggetto di una procedura negoziata svolta sul MEPA e che, per essere completata, necessita della sola aggiudicazione e conseguente sottoscrizione del contratto.

Si evidenzia che, analogamente ad altri CPIA, questa Istituzione scolastica ha avuto difficoltà a completare gli acquisti entro il 30 settembre 2024 a causa di problematiche relative all'avvio dell'anno scolastico da gestire con un consistente ricambio di personale addetto all'ufficio di segreteria e alla mancata assegnazione di un sostituto del Dsga titolare, assente per un periodo superiore a 90 giorni.

Nonostante le difficoltà dette abbiano riguardato anche l'anno scolastico precedente, grazie alla collaborazione e il lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori dello scrivente, è stato possibile completare il percorso di progettazione e di indizione della procedura di acquisizione dei beni tramite piattaforma MEPA. Come detto la proroga (così come concessa con nota prot. n. 125321 del 23.09.2024 ad altre istituzioni scolastiche che hanno ricevuto il finanziamento nel 2022) potrà consentire di completare la procedura con la sottoscrizione del contratto con la ditta che ha presentato un'offerta a seguito di trattativa diretta sul MEPA.

Ove non venisse concessa la proroga richiesta, lo scrivente si vedrà costretto ad annullare, in autotutela, la procedura avviata correttamente per l'acquisizione di beni molto utili per la didattica.

Confidando in un favorevole accoglimento della presente richiesta che consente di favorire il raggiungimento degli obiettivi di codesta Unità di Missione con la buona riuscita dei progetti finanziati che promuovono l'innovazione metodologica e didattica delle Istituzioni scolastiche, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni BEVILACQUA