



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - **Next generation class** - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CRIS009009

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.I.S. "G. GALILEI

Sede:

(CREMA)-VIA MATILDE DI CANOSSA, 21-CREMONA-LOMBARDIA

Titolo progetto:

Galilei Classroom

CUP:

F94D23000600006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-24969

Importo finanziato:

290.613,59 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Paola Orini in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CRIS009009 - I.I.S. "G. GALILEI, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	01/01/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	31/07/2023	30/11/2023	31/07/2023	30/11/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	31/07/2023	30/11/2023	31/07/2023	30/11/2023
Esecuzione Fornitura *	01/10/2023	30/06/2024	24/07/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/10/2023	31/12/2024	30/11/2023	

Data
22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE
Paola Orini