

Piano “Manin” Digitale

Triennio 2016/2019

Monitoraggio maggio 2017

In blu sono specificate le azioni realizzate tra febbraio e maggio 2017, le azioni in corso, le azioni da intraprendere nell'immediato e le eventuali azioni correttive.

1° PASSAGGIO - STRUMENTI

Accesso

Azioni già intraprese:

- **Cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola (LAN/W-Lan)**
 - Ampliamento della rete wifi esistente (a.s. 2015/2016 - Fondi strutturali Pon, Bando Prot. n. 9035 del luglio 2015)

Azioni intraprese, da proseguire:

- **Fibra e banda ultra-larga:**
 - Ampliamento della banda della connessione tramite fibra, da 30 a 100 Megabit. (a.s. 2016/2017: Risorse della Scuola)

Spazi e ambienti per l'apprendimento

- **Ambienti digitali per la didattica:**

Azioni già intraprese:

- Recente installazione di kit Lim (videoproiettore interattivo e Notebook) in tutte le aule;
- Adesione ai bandi “Generazione Web” di Regione Lombardia, (14 classi, di cui 4 quinte già uscite, dotate di tablet individuali per gli studenti o Notebook per la classe);
- Allestimento, all'inizio di quest'anno scolastico, nei locali dell'ex laboratorio linguistico, di un'aula speciale 3.0, acquisita con Fondi Strutturali Pon, Bando Prot. 12810.
- **Stipula di contratti di licenza Office 365 per studenti e personale** (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Risorse della scuola).
- È stato acquistato un abbonamento annuale a Microsoft Office 365 Pro Plus comprensivo di licenze per tutti i docenti e per tutti gli studenti, oltre che per i Pc della scuola. Il pacchetto comprende la possibilità di scaricare tutte le applicazioni Microsoft Office e di utilizzare i servizi online nella loro versione Education. Ogni utente dispone inoltre di 1TB di spazio di archiviazione gratuito sul Cloud OneDrive. Dovendo acquistare nuovi Pc a completamento dell'allestimento dell'aula Pon, anziché acquistare singole licenze perpetue, destinate comunque ad invecchiare, si è optato per questa soluzione che, ad un costo equivalente, presenta i seguenti vantaggi: applicativi sempre aggiornati all'ultima versione disponibile, interfaccia unica per tutta la scuola con funzioni avanzate, spesso non disponibili o non perfettamente funzionanti sui software open source; garanzia di compatibilità per lo scambio di file tra più utenti, possibilità di preparare le Certificazioni Informatiche su un'unica piattaforma per tutti i candidati, perfettamente compatibile con gli standard degli esami, possibilità di organizzare corsi anche in presenza sulla stessa piattaforma su cui tutti gli utenti possono operare anche a casa. La piattaforma Education prevede anche funzioni di condivisione e collaborazione online. **Le prof. Daniela Bergamaschi e Daniela Marzani sono gli amministratori e hanno provveduto pertanto alla creazione degli account per gli utenti (docenti e alunni); assistono inoltre gli utenti in caso di difficoltà con l'installazione o l'utilizzo delle applicazioni. Anche la prof. Daniela Capelli, in quanto membro del team digitale, si è resa disponibile in caso di necessità da parte degli utenti. (azione realizzata tra febbraio e maggio)**

Nuove azioni da intraprendere:

- **Potenziamento della dotazione tecnologica di tutte le aule**, con l'aggiunta di: tastiere e mouse wireless, strumenti per la comunicazione tra dispositivi mobili e Lim; armadio per la custodia delle attrezzature (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018 – Risorse della scuola).

- **Piano laboratori:**

Nuove azioni da intraprendere:

- Allestimento di **laboratori mobili** (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Fondi Strutturali PON, Prossimi bandi; Fondi Miur; Risorse della Scuola).
Non sono stati pubblicati altri bandi per l'accesso a risorse finalizzate all'acquisizione di attrezzature tecnologiche. Con fondi della scuola sono stati comunque acquistati n. 30 Notebook e n. 2 carrelli per la custodia, la ricarica e il trasporto dei Notebook. L'utilizzo di detti Notebook è previsto di norma in aula Pon, ma all'occorrenza possono anche essere spostati in altri.
- **Rinnovo del laboratorio di informatica**, con l'acquisto di nuovi Pc Desktop (a.s. 2017/2018 – Risorse della Scuola; Fondi Strutturali PON, Prossimi bandi); nell'ottica dell'erogazione delle Certificazioni Informatiche, si ritiene più utile, anziché trasformare l'attuale laboratorio di informatica in un'aula speciale 3.0, rinnovare la dotazione tecnologica mantenendo una disposizione tradizionale dei banchi, più efficace per lo svolgimento degli esami, che richiede disposizioni e distanze regolamentari; anche la soluzione dei Pc Desktop appare più funzionale per lo stesso motivo e per evitare problemi di ricarica connessi all'utilizzo di Notebook (azione correttiva).
Non sono stati pubblicati altri bandi per l'accesso alle risorse ai fini della realizzazione di altre strutture

- **Politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device):**

Azioni intraprese, da proseguire:

- Incentivazione delle politiche di BYOD (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 - Risorse della Scuola; Contributi degli studenti).

Amministrazione digitale

Azioni intraprese, da proseguire:

- **Digitalizzazione amministrativa della scuola (a.s. 2016/2017)**
È stato introdotto il **Protocollo Digitale**.
- **Registro elettronico:** aggiornamento e potenziamento delle funzionalità (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; Risorse della scuola; Fondi Strutturali PON, prossimi bandi; Fondi Miur)
Il registro elettronico viene continuamente aggiornato, con l'introduzione di nuove funzioni e il potenziamento di quelle esistenti. A seguito degli aggiornamenti introdotti dagli sviluppatori, l'amministratore, Prof. Daniela Bergamaschi, provvede ad implementare le nuove funzioni. (azione realizzata tra febbraio e maggio)

2° PASSAGGIO - COMPETENZE E CONTENUTI

Competenze degli studenti

- **Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate**

Nuove azioni da intraprendere:

- Erogazione Certificazioni Eipass (Patente Informatica), per cui la scuola è già accreditata come Centro d'esame (a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Contributo degli studenti);

- Fruizione e creazione di una “banca di piani pedagogici e processi didattici” a disposizione del personale scolastico (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Fondi Strutturali PON, prossimi bandi; Fondi Miur);
- Iniziative volte alla diffusione delle competenze digitali di cittadinanza dello studente (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Fondi Strutturali PON, prossimi bandi; Fondi Miur);
- Creazione di un portfolio di percorsi didattici applicati e condivisi (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Fondi Strutturali PON, prossimi bandi; Fondi Miur)

Girls in Tech & Science:

Azioni intraprese, da proseguire:

- Promozione dell’accesso delle ragazze alle carriere scientifiche con prosecuzione ed eventuale potenziamento dei Progetti di Istituto “Scienze Più” e “Matematica Più” (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Fondi Strutturali PON, prossimi bandi; Fondi Miur; Risorse della Scuola). Il Miur non ha ancora intrapreso iniziative in merito ma presso la nostra scuola i progetti già avviati proseguono.

Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa digitale:

Azioni intraprese, da proseguire:

- Introduzione di percorsi di ASL nell’ambito del digitale (a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; Risorse della Scuola).

Contenuti digitali

Azioni intraprese, da proseguire:

- **Ambienti on line per la didattica:**

- Implementazione della piattaforma Google Education, (a.s. 2016/2017 – Risorse della scuola). Non è ancora stato possibile attivare la piattaforma Google Education, a causa del rifacimento del sito di Istituto, al quale la piattaforma deve essere collegata. Il sito è ora stato completato ed è recentemente entrato in funzione. Pertanto a breve si intende avviare la procedura di attivazione della Piattaforma. La stessa consentirà di disporre di uno spazio di archiviazione online illimitato e protetto, nonché di risorse digitali per la didattica. Sarà quindi possibile creare al suo interno una banca dati dei materiali prodotti e dei lavori realizzati dalle classi, nonché sperimentare la scrittura collaborativa. Si ritiene che tale strumento possa in particolare essere di supporto al progetto sulle competenze intrapreso quest’anno dalle classi 1XC e 1AL. Sarà infatti possibile integrare didattica per competenze e utilizzo delle tecnologie ed estendere la sperimentazione anche ad altre classi. Una volta attivata la piattaforma, sarà inviata comunicazione alle famiglie e si procederà alla configurazione degli account, a cura delle Prof. D. Bergamaschi e D. Marzani. (azione da intraprendere nell’immediato)

- **Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER):**

- Utilizzo di materiali digitali autoprodotti e istituzione di un archivio digitale (a.s. 2016/2017 – Risorse della scuola). Il Miur non ha ancora emanato le linee guida in merito. La nostra scuola ha comunque già prodotto parecchi materiali digitali e sarà in grado di istituire un archivio degli stessi e di diffonderne l’utilizzo tramite la Piattaforma Google. (azione correttiva)

- **Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali:**

- Adesione al bando Miur “Biblioteche scolastiche digitali” (a.s. 2016/2017 – Risorse Miur). Siamo in attesa dell’esito del bando. (azione in corso)

3 PASSAGGIO - FORMAZIONE

Formazione del personale

- **Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa:**

Azioni intraprese, da proseguire:

- Formazione del personale sui temi del PNSD promossa dal Miur (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019 – Fondi Strutturali PON, Bando Prot. n. 2670 dell'8 febbraio 2016 ed eventuali nuovi bandi).
L'Animatore Digitale, i membri del Team Digitale, 10 docenti e il personale amministrativo designato lo scorso anno scolastico sono stati iscritti ai corsi di formazione nell'ambito del PNSD presso la scuola polo "Itis Torriani" di Cremona. I 10 docenti sono stati designati tramite bando interno e successiva pubblicazione delle graduatorie. Alcuni corsi si sono già conclusi, altri sono in corso di svolgimento; alcuni si concluderanno entro giugno, mentre i restanti proseguiranno o inizieranno il prossimo anno scolastico. (azione in corso)
- Formazione dei docenti sull'utilizzo delle TIC per la didattica, con particolare riferimento alla piattaforma Google Education (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018 – Risorse della scuola).
Oltre all'incontro programmato per il 7 dicembre 2016, si è realizzato un ulteriore incontro formativo, in data 26 aprile 2017, sull'utilizzo dei Moduli Google, tenuto dalle Prof. Ghezzi e Marzani e destinato a tutti i docenti Referenti di Progetto ma aperto anche ad altri docenti interessati. Sul sito appositamente creato ed accessibile a tutti i docenti iscritti alla formazione, è pubblicato materiale di riferimento (breve guida, esempi, suggerimenti). (azione realizzata tra febbraio e maggio)
- Formazione di base in presenza per i docenti che non possiedono ancora competenze informatiche essenziali (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018 – Risorse della scuola).
Si è svolto un corso di alfabetizzazione di base articolato in quattro incontri su vari argomenti, in particolare la gestione dei file e delle periferiche, l'utilizzo di Word e di Excel, tenuto dalla Prof. Daniela Bergamaschi e destinato a docenti che hanno aderito su base volontaria. Gli ultimi due incontri, dedicati a Excel, più avanzati rispetto a quelli iniziali, hanno visto la partecipazione anche di alcuni docenti già in possesso delle competenze di base.

Nuove azioni da intraprendere:

- Erogazione delle Certificazioni Eipass LIM (a.s. 2016/2017); Eipass 7 Moduli (a.s. 2017/2018); Eipass Teacher, Eipass Tablet (a.s. 2018/2019) ai docenti interessati – Contributo dei docenti; Carta del Docente; Risorse della Scuola.
Non è ancora stato possibile partire con le Certificazioni a causa dell'impossibilità da parte della scuola di acquisire il bonus docenti. Si intenderebbe comunque attivare la procedura per il pagamento tramite bonus docenti entro la fine dell'anno. Subito dopo sarà possibile erogare le Certificazioni. (azione da intraprendere nell'immediato)

4 PASSAGGIO – ACCOMPAGNAMENTO

Accompagnamento

Azioni intraprese, da proseguire:

- **Un animatore digitale in ogni scuola:**
 - Istituzione e conferma della figura dell'AD (Prof. Daniela Marzani) e del Team Digitale (Prof. Daniela Bergamaschi, Prof. Daniela Capelli, Prof. Daniele Piazzi) (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; Fondi Strutturali PON; Fondi Miur).
Tutto il personale già individuato lo scorso anno scolastico è stato riconfermato.
 - Individuazione di altro personale docente e non docente da formare; (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; Fondi Strutturali PON; Fondi Miur).
In aggiunta al personale già precedentemente individuato, sono stati designati tramite bando interno i 10 docenti che intraprendono quest'anno scolastico un percorso di formazione nell'ambito del PNSD presso la scuola polo. La formazione è in corso.
- Monitoraggio del Piano Digitale:
 - Monitoraggio con la stessa cadenza prevista i Progetti e le Attività della Scuola ed eventuali azioni correttive. (a.s. 2016/2017; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; Risorse della scuola).

1° monitoraggio: febbraio 2017; 2° monitoraggio: maggio 2017.