



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

FUTURA  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

CZIC81500Q

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI"

**Sede:**

(SOVERIA MANNELLI)-VIALE DEI PINI-CATANZARO-CALABRIA

**Titolo progetto:**

FORM@MENTE

**CUP:**

G44D22002970006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2022-941-P-2988

**Importo finanziato:**

2.000,00 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Teresa Pullia in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CZIC81500Q - IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI", in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	15/08/2023	30/09/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023

## CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000887 - 22/03/2024 - VI.1 - E

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023
Esecuzione Fornitura *	13/06/2023	30/04/2024	13/06/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2024	30/06/2024		

### Data

22/03/2024

### LEGALE RAPPRESENTANTE

Teresa Pullia