



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CZIC81500Q

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI"

Sede:

(SOVERIA MANNELLI)-VIALE DEI PINI-CATANZARO-CALABRIA

Titolo progetto:IN_FORMAZIONE PER IL
FUTURO**CUP:**

G44D23006160006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2023-1222-P-42392

Importo finanziato:

31.033,02 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Teresa Pullia in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CZIC81500Q - IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI", in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	04/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara			06/02/2024	
Pubblicazione bando di gara				

CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000885 - 22/03/2024 - VI.1 - E

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	22/03/2024	30/04/2024		
Stipula Contratto *	22/03/2024	31/05/2024		
Esecuzione Fornitura *	02/09/2024	30/06/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2025	30/09/2025		

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Teresa Pullia