



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CZIC81500Q

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI"

Sede:

(SOVERIA MANNELLI)-VIALE DEI PINI-CATANZARO-CALABRIA

Titolo progetto:

IO E LE STEM

CUP:

G44D23004290006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-30247

Importo finanziato:

41.900,70 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Teresa Pullia in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CZIC81500Q - IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI", in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/02/2024	15/05/2025	20/02/2024	22/03/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara	24/01/2024	30/01/2024	24/01/2024	30/01/2024
Pubblicazione bando di gara	20/02/2024	27/02/2024	20/02/2024	27/02/2024

CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000883 - 22/03/2024 - VI.1 - E

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	11/03/2024	11/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
Stipula Contratto *	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
Esecuzione Fornitura *	15/03/2024	22/03/2024	15/03/2024	22/03/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	04/03/2024	22/03/2024	05/03/2024	22/03/2024

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Teresa Pullia