



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CZIC81500Q

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI"

Sede:

(SOVERIA MANNELLI)-VIALE DEI PINI-CATANZARO-CALABRIA

Titolo progetto:

@PPRENDERE OLTRE L'AULA

CUP:

G44D22006310006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-14424

Importo finanziato:

77.064,39 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Teresa Pullia in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CZIC81500Q - IC SOVERIA MANNELLI "G.RODARI", in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	20/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	15/06/2023	30/06/2023	26/07/2023	22/11/2023
Pubblicazione bando di gara	30/06/2023	15/07/2023	20/07/2023	22/11/2023

CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000884 - 22/03/2024 - VI.1 - E

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	17/07/2023	22/07/2023	11/08/2023	27/11/2023
Stipula Contratto *	24/07/2023	27/11/2023	11/08/2023	27/11/2023
Esecuzione Fornitura *	27/07/2023	31/05/2024	01/09/2023	24/01/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	10/05/2024	31/05/2024	06/12/2023	26/01/2024

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Teresa Pullia