



Istituto di Istruzione Superiore "F.lli Taddia"

Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale Industria e Servizi

CUP: E34D25002050001

MePA – RDO 6363368

Lotto 1 - CIG: BBDFEFEC2A



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Progetto 10.8.1.B2-FDRPOC-EM-2025-26 «Per la Scuola» – Avviso AOGABMI-88643/2025 «Laboratori»

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E COLLAUDO

Lotto n. 1 – Laboratorio Multimediale e Linguistico

Premesso che

- con Determina di aggiudicazione efficace n. 112/2026 è stato aggiudicato il Lotto 1 a Breviglieri s.r.l.;
- in data 20.07.2026 è stato sottoscritto il contratto di stipula del Lotto 1, agli atti prot. n. 7303 del 20.07.2026;
- con lettera di incarico prot. n. 13439 del 10.12.2025 il Prof. Francesco ROTIROTI è stato nominato collaudatore del progetto;
- il collaudatore è tenuto, ai sensi dell'incarico conferito, alla verifica documentale, tecnico-funzionale e di conformità della fornitura, con redazione di apposito verbale;

In data **21 settembre 2026 alle ore 14:30**, presso l'I.I.S. "F.lli Taddia" di Cento, il sottoscritto Prof. Francesco ROTIROTI Collaudatore incaricato ha proceduto ad iniziare le operazioni di verifica di conformità della fornitura relativa al Lotto 1, affidato all'Operatore Economico: Breviglieri s.r.l., partita iva 00595540295, per un importo contrattuale pari a € 41.497,00 oltre IVA di legge. Il collaudo è stato eseguito in assenza di rappresentanti dell'Operatore Economico.

Per gli aspetti documentali il collaudatore si è avvalso del supporto dell'Ufficio Tecnico e della Segreteria amministrativa dell'Istituto.

1. Verifica documentale

È stata esaminata la seguente documentazione:

- contratto di stipula Lotto 1;
- offerta tecnica dell'operatore economico;
- offerta economica;
- documentazione di consegna;
- documentazione tecnica delle apparecchiature;
- documentazione DNSH, ambientale e RAEE resa disponibile dal fornitore;
- documentazione relativa alle licenze software installate.

Esito: ☒ Conforme

2. Verifica quantitativa

È stata verificata la presenza, installazione e disponibilità operativa delle seguenti componenti della fornitura:

- n. 28 postazioni studenti complete;
- n. 1 postazione docente completa;
- n. 28 monitor studenti da 24";
- n. 2 monitor docente da 27";
- n. 29 cuffie con microfono e tecnologia ENC;
- n. 2 display interattivi SMART MX 75" V5 su carrello;
- arredi previsti dalla fornitura

Tali elementi risultano conformi al Capitolato Tecnico/Offerta dell'OE.

Esito: ☒ Conforme

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - C.F. 90013480380

e-mail: feis01400g@istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.edu.it

FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009305 - 28/09/2026 - VI.10 - I

3. Verifica funzionale delle postazioni informatiche

È stata effettuata la verifica su tutte le postazioni installate.

Sono risultate operative le seguenti funzionalità:

- avvio regolare del sistema operativo;
- accesso alla rete locale e ad Internet;
- funzionamento delle periferiche audio;
- funzionamento dei monitor;
- corretta configurazione delle postazioni;
- disponibilità delle licenze software installate

Le funzionalità sopra riportate risultano disponibili e operative in coerenza con quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica dell'Operatore Economico.

Esito:  Conforme

4. Verifica funzionale della postazione docente e gestione centralizzata

Sono state effettuate prove pratiche sulla postazione docente.

Sono risultate disponibili:

- doppio schermo operativo;
- software di gestione aula;
- monitoraggio delle postazioni;
- distribuzione schermo docente;
- condivisione contenuti e gestione gruppi e controllo postazioni.

Le funzionalità risultano disponibili e operative in coerenza con la documentazione contrattuale.

Esito:  Conforme

5. Verifica del laboratorio linguistico

È stata effettuata una prova funzionale della piattaforma linguistica.

Sono risultate disponibili:

- gestione classi e gruppi;
- assegnazione materiali;
- registrazione audio;
- ascolto e riascolto delle tracce;
- pairing e gruppi audio;
- chat e scambio file;
- raccolta delle attività degli studenti.

Le funzionalità sopra riportate risultano disponibili e operative in coerenza con quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica dell'Operatore Economico.

Esito:  Conforme

6. Verifica dei display interattivi

Sono stati verificati:

- accensione e corretta funzionalità dei display SMART MX 75" V5;
- funzionalità touch;
- accesso alle funzioni Android integrate;
- utilizzo dei software installati;
- corretta installazione dei carrelli mobili.

Esito:  Conforme

7. Verifica degli arredi

È stata effettuata la verifica visiva e funzionale degli arredi forniti:

- tavoli canalizzati;
- passacavi;
- seduta docente;
- sedute studenti.

Esito: ☒ Conforme

8. Verifica documentale di conformità

È stata esaminata la documentazione resa disponibile dal fornitore relativamente a:

- conformità CE delle apparecchiature;
- documentazione DNSH;
- documentazione CAM;
- documentazione ambientale disponibile.

Il sottoscritto prende atto che la documentazione esaminata risulta coerente con quella resa disponibile dal fornitore e acquisita agli atti della procedura.

Esito: ☒ Conforme sotto il profilo documentale

9. Formazione e accompagnamento

L'offerta tecnica prevede:

- sessione di formazione iniziale al personale docente;
- rilascio di materiale operativo;
- supporto tecnico specialistico;
- assistenza tecnica e tempi di intervento dichiarati.

Qualora la formazione non risulti ancora integralmente svolta alla data del presente verbale, si prende atto che essa sarà erogata secondo programmazione concordata con l'Istituto e che il relativo completamento sarà oggetto di successiva attestazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

La circostanza non costituisce elemento ostativo al collaudo della fornitura, risultando il laboratorio pienamente disponibile all'utilizzo.

Esito: ☒ Presa d'atto

Verifica DNSH – CAM – RAEE

Per quanto applicabile alla natura delle forniture hardware, software e degli arredi costituenti il Lotto 1, si prende atto della conformità agli obblighi DNSH, CAM e RAEE richiamati negli atti della procedura e nella documentazione resa disponibile dall'Operatore Economico.

Esito: ☒ Conforme sotto il profilo documentale

Conclusioni

A seguito delle verifiche documentali e funzionali effettuate:

- 1) **SI ATTESTA LA PIENA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA**
- 2) **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ E AL COLLAUDO DEL LOTTO 1**
- 3) **SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE CONTRATTUALI, nei termini e con le modalità previste dal contratto e dalla normativa vigente.**

Attività conclusa alle ore 16:30 del giorno 28 settembre 2026, per un impegno complessivo pari a n. 12 ore, così svolta: 21 settembre dalle 14:30 alle 18:30, 22 settembre dalle 14:00 alle 18:00, 23 settembre dalle 15:30 alle 17:30, 28 settembre dalle 14:30 alle 16:30.

Cento, **28 settembre 2026**

Il Collaudatore

Prof. Francesco ROTIROTI



Il 28/09/2026 alle 17:16:34,
Francesco Salvatore Rotiroti ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.