



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo di Paliano

Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257
cod.fis. 92027820601 cod.mecc. FRIC827005 - cod.univoco UF17RD
Email: fric827005@istruzione.it - Pec: fric827005@pec.istruzione.it - sito web : www.icpaliano.edu.it

Al GPU

All'Albo dell'Istituto

Agli Atti

Al Sito web

OGGETTO: Richiesta di proroga del Progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

CUP: F34D22000470006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che codesta istituzione scolastica è stata autorizzata ad avviare il progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-46 a seguito dell’avviso prot. 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Visto che tale avviso prevede il termine del 31 luglio 2023 per la conclusione del progetto, inclusa, quindi, la documentazione su GPU del completamento della fornitura acquistata e del relativo collaudo;

Visto che ad oggi la ditta CAMPUSTORE SRL - Partita Iva 02409740244- non ha consegnato **1 KIT di Ozobot Bit+ Classroom (12 robot)** del costo di 1340,00 euro (Ordine Mepa Procedure Acquisti NR 162774 PROT. 8677 DEL 19/12/22 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR 7078664);

Considerato che ad oggi non è stato pertanto possibile concludere il progetto con l'inserimento di tutta la documentazione e i collaudi su GPU;

Vista la nota Prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0096871.14-07-202 Avente ad oggetto "*Approssimarsi del termine previsto per il progetto*";

CHIEDE

di poter prorogare la data di chiusura del Progetto PON 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 13.1.5A-FESR PON-LA-2022-46 -

al 13 Ottobre 2023.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli