



Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto

tel. 0564 413622 fax. 0564 427112

Cod. Meccanografico: gric830005 Codice Fiscale: 80003460534

E-mail: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

www.icgrosseto1.edu.it

Prot. n° 12936 VI.2

Grosseto, 22/12/2022

Al Progettista di controllo: Chipa Giacomo

Al Collaudatore: Alessandri Valerio

All'impresa esecutrice: CLK italia

All'Albo on line

Alla sezione Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Varianti in corso d'opera riguardante i lavori nel plesso di Via Mascagni di cui alla Trattativa diretta con la ditta CLK Italia N.2079947 CIG 9154532EC7 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – **REACT EU**. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “**Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici**”– **Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021** per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. **Titolo progetto:** Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - **Codice Progetto:** 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-220

CUP: H59J21004610006

IL R. U. P.

- INFORMATO** dalla Ditta fornitrice CLK ITALIA dell'impossibilità di fornire un apparato attivo Firewall FortiGate-60F, come previsto dall'offerta economica di cui alla **Trattativa Diretta n. 2079947 CIG 9154532EC7** in quanto il produttore dell'oggetto ha esaurito il predetto modello;
- INFORMATO** che il settimo punto rete previsto dall'offerta economica di cui alla Trattativa Diretta n. **2079947** e destinato ad un access point della segreteria, è stato considerato superfluo ed è stato consegnato tramite un cavo patch collegato ad uno dei due punti rete già presenti;
- INFORMATO** che è stato installato un armadio, già di proprietà della scuola, nel corridoio a sinistra al piano terra, mettendo in sicurezza gli apparati precedentemente installati senza costi aggiuntivi di manodopera;
- VISTO** che il Firewall FortiGate-60F è stato sostituito con il bene Firewall FortiGate-80F di fascia superiore senza costi aggiuntivi;
- CONSIDERATO** che il minor costo derivante da un punto rete installato mediante cavo patch si compensa con i lavori realizzati di cui al punto “c” e “d”;

Firmato digitalmente da BARBARA BERNARDINI

- f. **VISTO** il Punto “4.5 Gestione delle varianti” delle Linee Guida ANAC, secondo il quale “Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Il Direttore dell’Esecutore fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106”;
- g. **VISTO** l’art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4;
- h. **VISTO** il c.4, secondo cui “Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).”;
- i. **RITENENDO** che le modifiche proposte non siano sostanziali ai sensi del comma 4;
- j. **DATO ATTO** che la variazione dell’apparato attivo avviene con un prodotto di fascia superiore a quello originariamente previsto;
- k. **TENUTO CONTO** che la sostituzione dell’apparato avviene a costo zero, in quanto l’Impresa esecutrice si fa carico della differenza ed ha effettuato ulteriori lavori;
- l. **SENTITO** il Progettista di controllo, Ing. Giacomo Chipa;

AUTORIZZA

le seguenti varianti in corso d’opera relative all’offerta tecnica di cui alla Trattativa Diretta N. 2079947:

1. sostituzione di un apparato attivo di fascia superiore rispetto a quella prevista dal progetto e di caratteristiche identiche e superiori, e precisamente Firewall FortiGate-80 F invece che Firewall FortiGate-60 F;
2. Lavori di mano d’opera per l’installazione di un armadio metallico, già in possesso della scuola, nel corridoio sinistro al piano terra per la messa in sicurezza gli apparati già esistenti;
3. Sostituzione del settimo punto rete destinato ad un access point della segreteria con la realizzazione di un cavo patch collegato ad uno dei due punti rete già presenti.

Il R. U. P.

Prof.ssa Barbara Bernardini

Dirigente Scolastica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.D. dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse