



CONSERVATORIO DI SIENA

“RINALDO FRANCI”

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

DETERMINAZIONE n. 134 del 18 luglio 2024

Oggetto: approvazione della variante d'opera in aumento per il contratto di manutenzione straordinaria dell'impianto di Rivelazione Incendi presso il Conservatorio “Rinaldo Franci” alla Securerre S.r.l.

CUP: CUP F67B22000470006

CIG: Z3C3E01F12

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 in materia di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il D.P.R. N. 132 del 28/2/2003 avente ad oggetto il “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il vigente Statuto, con particolare riferimento all'art. 17, che definisce le attribuzioni assegnate al direttore amministrativo del Conservatorio;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

VISTO il bilancio di previsione 2024, approvato dal CdA con propria deliberazione n. 47 del 28 dicembre 2023;

VISTO l'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) “*modifica dei contratti in corso d'esecuzione*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11.07.2024 n. 42 con ad oggetto “*Approvazione della variante d'opera in aumento in relazione al contratto di manutenzione straordinaria dell'impianto di Rivelazione Incendi presso il Conservatorio “Rinaldo Franci” alla Securerre S.r.l.*”;

CONSIDERATO CHE la variazione in aumento del contratto ha per oggetto quanto descritto nella relazione di perizia alla variante allegata alla comunicazione del 26.06.2024 prot. n. 3141, ovvero:

- a) installazione di n. 5 rivelatori ottici di fumo da installare: n. 2 nel locale regia, n. 1 nel magazzino, n. 2 nel sottotetto (compreso ripetitore ottico);
- b) installazione di n. 2 sistemi di rivelazione fumo da canale
- c) installazione di un modulo d'uscita per attivazione sistema apertura finestre filtro a p.f. locale percussioni
- d) installazione di un modulo d'uscita per attivazione pressurizzazione filtro a prova di fumo scale
- e) installazione di un modulo d'uscita per arresto Unità di trattamento dell'aria
- f) installazione di n. 2 pulsanti per sgancio manuale finestre
- g) installazione di alimentatore e batteria tampone (certificato EN 54) per attivazione sgancio finestre
- h) installazione di modulo ingresso per monitoraggio stato alimentatore
- i) installazione di un elettromagnete per fermo porta REI corridoio aula 11
- l) installazione di sistema di ripetizione allarme esodo, posizionato in portineria IIS “Enea Silvio Piccolomini”, costituito da badenia, segnalatore ottico luminoso, cartello indicatore, compresa linea di allacciamento;



CONSERVATORIO DI SIENA

"RINALDO FRANCI"

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CHE l'aumento del valore del contratto iniziale, a seguito della variante, è del 13,48% e, per tale ragione, non si rende necessario sottoscrivere il relativo e specifico atto di sottomissione in quanto non eccedente il quinto del valore dell'importo iniziale;

CHE la Securerre s.r.l. a lavori in corso verificava un risparmio pari ad € 790,25 rispetto agli impegni già assunti di € 21.561,35 ed utilizzabile a copertura della variante;

CHE in relazione a quanto descritto, l'importo delle opere della variante è pari a € **2.905,75**, oltre IVA (€ **639,26**), per un totale di € **3.545,02**;

CHE l'importo complessivo del contratto a seguito di variante è, quindi, ad oggi di € 23.676,85 + IVA, per un **totale di € 28.885,76, invece di € 21.561,35 (al netto del ribasso), oltre IVA (di € 4743,50), per un totale di € 26.304,85**;

DATO ATTO di recepire integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la variante in corso d'opera sul contratto della Securerre S.r.l., con sede legale in Loc. Badesse, Monteriggioni (SI), Via P. Nenni n. 68/B, C.F./P.Iva 00131080525, per la manutenzione straordinaria dell'impianto di Rivelazione Incendi presso Il Conservatorio "Rinaldo Franci", richiesta dall'Ing. Scarselli in qualità di Direttore dei lavori per l'adeguamento antincendio del Conservatorio e quindi che l'importo complessivo della manutenzione è ad oggi di **28.885,76**;
2. di dare atto che con determina n. 205 del 29 dicembre 2023 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di € **26.304,85**, sul capitolo 451 "Interventi di edilizia ed acquisizione attrezzature didattiche ex DM 338/2022" del Bilancio 2023, che presenta una disponibilità di € **964,11 (iva inclusa)** la quale sarà utilizzata per erogare parte del pagamento della variante;
1. conseguentemente, di impegnare la differenza per l'importo di € **2580,91 (IVA inclusa)**, a seguito di variante, sul Capitolo n. **990 "Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili"** del bilancio di previsione 2024;
2. che la spesa dedotta nel presente impegno è stata verificata da parte della Direttrice Amministrativa F.F. come Direttrice di Ragioneria;
3. di dare atto che il contratto è concluso ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023;
4. di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA, ai sensi della vigente normativa in materia di "split payment";
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Direttrice Amministrativa e che non sussistono conflitti d'interesse anche potenziali nel presente procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012.

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Alessandra Maria Spirito