

DI VARI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

KRIC80800G

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. SCANDALE

**Sede:**

(SCANDALE)-VIA GRAMSCI-CROTONE-CALABRIA

**Titolo progetto:**

VIETATO A NESSUNO

**CUP:**

C64D22003660006

**Codice locale progetto:**

M4C1I1.4-2022-981-P-11552

**Importo finanziato:**

78.872,08 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Vincenzo Corigliano in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore KRIC80800G - I.C. SCANDALE, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	05/01/2023	31/12/2024	10/07/2023	31/12/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023
Pubblicazione bando di gara	11/07/2023	18/07/2023	11/07/2023	18/07/2023
Aggiudicazione *	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	11/08/2023	29/06/2024	11/08/2023	29/06/2024
Esecuzione Fornitura *	11/08/2023	29/06/2024	11/08/2023	29/06/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024

Data  
21/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE  
Vincenzo Corigliano