

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO ALFIERI - CROTONE

PON SCUOLA 2014/2020 Avviso MI 38007 del 27/05/22

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO: 13.1.5A - FESRPN - CL - 2022 - 65
TIMESHEET





CUP: C14D22000500006


La sottoscritta **Franca Gisella Parise, Dirigente Scolastico** presso l'IC Vittorio Alfieri di Crotone, in riferimento all'incarico prot.8454 del 23/12/2022, relativo a direzione, coordinamento e organizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-65 - Ambienti didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia, dichiara di avere svolto le attività di seguito elencate, per un compenso di massimo € 1.125,00, corrispondenti a 45 ore lordo dipendente.


Registro delle attività svolte

data	dalle ore	firma	attività	alle ore	firma	n.ore
venerdì 23 dicembre 2022	8		Predisposizione Incarico "Gestione amministrativa PON 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" alla DSGA.	10		2
lunedì 9 gennaio 2023	15		Indagine di mercato per Ordine PON SCUOLA DELL'INFANZIA "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" 13.1.5A-FESRPN-CL2022-65	19		4

martedì 10 gennaio 2023	15		Predisposizione Determina a contrarre Affidamento diretto su MEPA PON SCUOLA DELL'INFANZIA "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" 13.1.5A-FESRPON-CL2022-65	18		3
martedì 10 gennaio 2023	18		Predisposizione del Disciplinare di Trattativa per l'affidamento diretto su MEPA - PON SCUOLA DELL'INFANZIA "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" 13.1.5A-FESRPON-CL2022-65	21		3
sabato 15 luglio 2023	9		Predisposizione Determina e Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE – PON SCUOLA DELL'INFANZIA "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" 13.1.5A-FESRPON-CL2022-65	11		2
lunedì 24 luglio 2023	9		Richiesta proroga della scadenza dei termini al 30 settembre all'Autorità di Gestione, a causa della mancata consegna della merce per forza maggiore	10		1
martedì 25 luglio 2023	15		Riscontro comunicazione disponibilità e indisponibilità di sussidi per la fornitura Procedura di Acquisto n. 182112 Ordinativo Esecuzione Immediata nr. 7106208 relativo a ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia e ricognizione del materiale pervenuto e di quello che risulta in consegna	18		3
martedì 25 luglio 2023	18		Richiesta proroga della scadenza dei termini al 30 settembre all'Ufficio IV del Ministero Istruzione, a seguito delle indicazioni dell'Autorità di Gestione.	19		1

martedì 25 luglio 2023	20		Comunicazione alla ditta dell'elenco sussidi ricevuti e non ricevuti, a seguito di ricognizione della merce in possesso dell'Istituzione scolastica e di numerosi contatti telefonici con responsabili della ditta medesima	23		3
mercoledì 26 luglio 2023	21		Predisposizione incarico di collaudatore per progetto PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2 CUP: C14D22000500006 alla Dott.ssa Cortese Paola	23		2
lunedì 31 luglio 2023	16		Predisposizione determina rimodulazione Procedura di Acquisto n. 182112 Ordine MEPA Ordinario Esecuzione Immediata n. 7106208 relativo a progetto PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2 CUP: C14D22000500006	19		3
lunedì 31 luglio 2023	20		Predisposizione Determina a contrarre - affidamento diretto: nuova procedura di acquisto arredi e giochi non tecnologici presso fornitore diverso da "La Scuola SPA".	23		3
martedì 1 agosto 2023	17		Risposta a "La Scuola SPA" e invio elenco merce in attesa di montaggio e collaudo immagine di mercato per Utome arredi e giochi non tecnologici per progetto PON SCUOLA DELL'INFANZIA "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" 13.1.5A-FESRPON-CL2022-65	18		1
martedì 1 agosto 2023	9			12		3

martedì 8 agosto 2023	16		Predisposizione determina a contrarre affidamento diretto su mepa: nuova procedura di acquisto relativa all'affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di offerte rinvenute sul MEPA, alla ditta "Evoluzione srl", per gli arredi e i giochi non tecnologici del progetto 13.1.5A-FESPON-CL-2022-65 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".	19		3
martedì 10 ottobre 2023	19		Predisposizione Determina affidamento diretto n. 2 targhe pubblicitarie 13.1.5A-FESPON-CL-2022-65 Ambienti didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia	21		2
martedì 10 ottobre 2023	21		Predisposizione Determina di azioni in caso di mancata consegna entro i termini previsti del materiale ordinato e sollecito per la fornitura degli arredi ex procedura di Acquisto n. 350765 Ordinativo Esecuzione Immediata nr. 7375485 relativo a ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia: arredi e giochi didattici	23		2
venerdì 13 ottobre 2023	15		Controllo della corretta compilazione della piattaforma in ogni sua parte, della esattezza e della completezza della documentazione inserita in relazione a quanto richiesto dalla piattaforma stessa.	18		3

lunedì 16 ottobre 2023	12		Comunicazione all'Autorità di Gestione che, per mero errore, un documento è stato inserito per due volte e un altro non è stato inserito. Richiesta di istruzioni per effettuare il cambio, in quanto, pur essendo ancora in tempo utile, il sistema non ha permesso la sostituzione del documento.	13		1 45


La sottoscritta dichiara che le attività sopra descritte sono state prestate al di fuori del proprio orario di servizio.

N.B. Sono state oggetto di liquidazione n. 45 ore.



La Dichiarante

Dott.ssa Franca Gisella Parise




La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Franca Gisella Parise

