


|                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UNIONE EUROPEA | <b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b><br>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR | <br>2014-2020 | <br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<br>Dipartimento per la Programmazione<br>Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale<br>Ufficio IV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE</b><br><b>"Alessandro Volta"</b><br>Via Vallone delle Pere - 88836 COTRONEI (KR)<br>Codice Fiscale 91021450795 - Codice Meccanografico KRIC81500P<br>Telefono 0962/44131 - Fax 0962/1906785 –<br>E-Mail: <a href="mailto:kric81500p@pec.istruzione.it">kric81500p@pec.istruzione.it</a> – <a href="mailto:kric81500p@istruzione.it">kric81500p@istruzione.it</a><br>Sito Web: <a href="http://www.iccotronei.edu.it">www.iccotronei.edu.it</a> | <br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Oggetto:** **Richiesta Proroga CAUSA RITARDO FORNITURA:** *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-182 .*

### ISTITUTO SCOLASTICO KRIC81500P

In riferimento alla fornitura di cui all'oggetto e a quanto previsto dalla nota prot. AOOGABMI. 0096871 del 14/07/2023 , il sottoscritto Raffaele Marsico in qualità di Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “A. Volta” di Cotronei, considerato che la fornitura non potrà essere evasa nei termini fissati dal capitolato come da ordine Mepa n.7109073 del 11/01/2023 in quanto la Ditta non ha ancora effettuato la consegna di tutto il materiale, chiede che gli venga concessa per la chiusura del progetto una proroga fino alla data del 13/10/2023.

Cotronei, 24 Luglio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Raffaele Marsico  
**Documento Firmato Digitalmente**