



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793-Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it pec: kric81700a@pec.istruzione.it

Oggetto: Richiesta Proroga CAUSA RITARDO FORNITURA: *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-171 .*

ISTITUTO SCOLASTICO KRIC81700A

In riferimento alla fornitura di cui all'oggetto e a quanto previsto dalla nota prot. AOOGABMI. 0096871 del 14/07/2023 , il sottoscritto Raffaele Marsico in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di VERZINO, considerato che la fornitura non potrà essere evasa nei termini fissati dal capitolato come da ordini Mepa:

- MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO CIG ZB2397F778
- ARREDI CIG ZC0397F84D

del 13/01/2023 in quanto le Ditte hanno ritardato la consegna di tutto il materiale, chiede che gli venga concessa per la chiusura del progetto una proroga fino alla data del 13/10/2023.

Verzino, 24 Luglio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raffaele Marsico
Documento Firmato Digitalmente