



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

KRIC81700A

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. VERZINO

**Sede:**

(VERZINO)-CORSO REGINA MARGHERITA, S.N.C.-CROTONE-CALABRIA

**Titolo progetto:**

Animatore digitale:  
formazione del personale  
interno

**CUP:**

G94D22002530006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2022-941-P-3969

**Importo finanziato:**

2.000,00 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	08/04/2024	31/08/2024		
Predisposizione capitolato e bando di gara	15/04/2024	15/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	15/04/2024	23/04/2024		
Aggiudicazione *	25/04/2024	25/04/2024		
Stipula Contratto *	25/04/2024	25/04/2024		
Esecuzione Fornitura *	29/04/2024	19/08/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	20/08/2024	26/08/2024		

**Data**

02/04/2024 19:46