



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pertini - Santoni" CROTONE

VIALE MATTEOTTI - 88900 - CROTONE C.F. 81007850795 - C.M. KRIS00900G - email: kris00900g@istruzione.it
email pec: kris00900g@pec.istruzione.it - tel. 0962 1888020 - fax 0962 21783021 cell. 3298971190

Agli Atti
All'Albo Pretorio

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei (FSE)-Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – FESR REACT EU.

Asse V – Priorità di investimento 13i. – FESR "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Obiettivo specifico 13.1 – Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"

Azione 13.1.2 – "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Codice identificativo del progetto: 13.1.2.A FESR PON – CL – 2021-642021.10.8.1.022

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

CUP: H19J21009060006

CIG: 9126284FCA

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE/FORNITURA

IL COLLAUDATORE

Prof. Giuseppe Bassis, incaricato con Decreto del D.S. prot.2769 del 10/03/2022,

VISTA la procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata nr. CIG **9126284FCA**;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici art.102 e s.m.i.;

VISTO il D.I. nr. 129/2018, regolamento amministrativo contabile delle II.SS.;

VISTO il Regolamento delle attività negoziali di questa I.S. approvato dal C.d.I.;

DICHIARA

che le operazioni di verifica e collaudo dei beni e delle attrezzature di cui all'ORDINE DIRETTO MEPA n°.6687525, DDT n° 336 e DDT n° 337 dell'08/07/2022, Ditta Fornitrice S.I.A.D. srl, via G. B. Vico, 7 – 71016 San Severo (FG), hanno avuto inizio alle ore 12,00 dell'11 luglio 2022;

che le stesse operazioni sono state precedute dalla preliminare verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e delle attrezzature ed è stata constatata la corrispondenza rispetto a quanto specificato nell'ordine di acquisto, identificativo **6687525** dell'08 marzo 2022, riferimento fattura n° 243/2022 del 20 luglio 2022;

che gli involucri contenenti le apparecchiature da sottoporre a verifica e collaudo risultavano chiusi, perfettamente conservati ed integri.

KRIS00900G - AOFEM2022 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009202 - 21/09/2022 - I - E
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000186 - 21/09/2022 - A1 – ALTRO - E
VERBALE DI COLLAUDO

Alle ore 12,00 dell'11 luglio 2022, io sottoscritto, Prof. Giuseppe Bassis, ho dato inizio alle operazioni di collaudo, per la verifica della conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquistate con ordine di acquisto n. 6687525 dell'08 marzo 2022 e di cui alla fattura n°243/2022 del 20 luglio 2022 - **CUP: H19J21009060006 CIG: 9126284FCA**, dalla Ditta Fornitrice S.I.A.D. srl, via G. B. Vico, 7 – 71016 San Severo (FG).

Sono stati esaminati gli involucri contenenti il seguente materiale:

N.	DESCRIZIONE	SERIALE	QUANTITÀ	CONFORMITÀ
1	SCHERMO INTERATTIVO UHD 65" CON CONDIVISIONE WIRELESS E VIDEOCONFERENZA COLLABORATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA I3-TECNOLOGIES E-X65 4K *Installazione c/o sede Santoni	I3TEX650A1A298* I3TEX650A1A302 I3TEX650A1A304* I3TEX650A1A307 I3TEX650A1A314* I3TEX650A1A519* I3TEX650A1A523* I3TEX650A1A528* I3TEX650A1A529* I3TEX650A1A532 XI3TEX650A1B008 XI3TEX650A1B027 XI3TEX650A1B025 XI3TEX650A1B165 XI3TEX650A1B276 XI3TEX650A1B340 XI3TEX650A1B346 XI3TEX650A1B451	18	CONFORMI
2	SUPPORTO MOBILE MONITOR INTERATTIVI 55"-100"		15	CONFORMI
3	SCHERMO INTERATTIVO UHD 75" CON CONDIVISIONE WIRELESS E VIDEOCONFERENZA COLLABORATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA I3-TECNOLOGIES E-X75 4K - *installazione sede santoni	I3TEX750A1B156 I3TEX750A1B164*	2	CONFORMI
4	PC OPS PER SCHERMO INTERATTIVO PROCESSORE INTEL i5, RAM 8Gb, SSD 256 Gb, Win 10 PRO, CON KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS CONCEPTRONIC	20221367 20221368 20221369 20221370 20221371	5	CONFORMI
5	WEBCAM 4K PER MONITOR INTERATTIVO i3 – i3CAMERA PRO P1201 *Installazione c/o sede Santoni	I3CP1201V240145 I3CP1201V240146 I3CP1201V240147 I3CP1201V240148* I3CP1201V240149* I3CP1201V240150 I3CP1201V240151* I3CP1201V240152 I3CP1201V240153 I3CP1201V240154 I3CP1201V240155 I3CP1201V240156 I3CP1201V24230* I3CP1201V24231* I3CP1201V24234* I3CP1201V150112*	16	CONFORMI

KRIS00900G - AOFEM2022 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009202 - 21/09/2022 - I - E
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000186 - 21/09/2022 - A1 - ALTRO - E

6	SOUNDBAR CAM1 AMPLIFICATA CON WEBCAM E DUE MICROFONI UHF EMPIRE SBC1	AV.SBC1B (Codice prodotto)	4	CONFORMI
7	NOTEBOOK 13,4" CORE i7 DELL XPS 13	7939 (n° inventario)	1	CONFORME
8	PC MINI DESKTOP SiCOMPUTER ACTIVIA MICRO i7, CASE SLIM MICRO ATX, RAM 8 Gb, SSD 500 Gb, Win 10 Pro, CON TASTIERA E MOUSE USB	SID2026547	1	CONFORME
9	MONITOR LED 23,8" CON WEBCAM INTEGRATA HP E24mv	CNC1451V29	1	CONFORME

La fornitura è comprensiva dell'installazione degli schermi interattivi, per la precisione 15 su supporti mobili, 5 a parete mediante utilizzo di staffa VESA.

Le operazioni di installazione, da me visionate presso la sede centrale dell'IIS "Pertini-Santoni", vengono sospese alle ore 18,00 dell'11 luglio 2022. Vengono installati 11 monitor da 65" (1 a parete, 10 su supporto mobile) e un monitor da 75" a parete.

Alle ore 08,00 del 12 luglio riprendono le operazioni di installazione dei monitor interattivi presso la sede Santoni dell'IIS "Pertini-Santoni".

Le operazioni di installazione, da me visionate, vengono concluse alle ore 13,00 del 12 luglio 2022. Vengono installati 7 monitor da 65" (2 a parete, 5 su supporto mobile) e un monitor da 75" a parete.

Tutti i monitor sono stati avviati e risultano perfettamente funzionanti.

Sono perfettamente funzionanti il notebook DELL XPS 13 ed il PC mini desktop SiComputer Activia Micro i7, completo di monitor Hp E24mv.

L'ordine diretto MEPA 6687525 del 22 marzo 2022 nonché la fattura n°243/2022 del 20 luglio 2022, comprendono la fornitura di una stampante multifunzione laser b/n A4, Brother DCP L2510D che verrà consegnata nei prossimi giorni dalla ditta fornitrice SIAD srl .

Le operazioni di collaudo vengono quindi sospese in data 12 luglio 2022, ore 13,00, per essere riprese e concluse solo ad avvenuta consegna della stampante suddetta.

Alle ore 14,00 del 20 settembre 2022 ho RIPRESO le operazioni di collaudo, per la verifica della conformità e corrispondenza delle stampante multifunzione, acquistata con ordine di acquisto n°.6687525 dell'08 marzo 2022, DDT T/0000006142 dell'08 settembre 2022, riferimento fattura n°243/2022 del 20 luglio 2022 - **CUP: H19J21009060006 CIG: 9126284FCA**, dalla Ditta Fornitrice S.I.A.D. srl, via G. B. Vico, 7 – 71016 San Severo (FG).

E' stato esaminato l'involucro contenente la stampante che risulta integro e chiuso. Viene controllato il seguente materiale:

N.	DESCRIZIONE	SERIALE	QUANTITÀ	CONFORMITÀ
1	STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER B/N A4 BROTHER DCP L2510D	E78271G2N126576	1	CONFORME

KRIS00900G - AOFEM2022 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009202 - 21/09/2022 - I - E
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000186 - 21/09/2022 - A1 – ALTRO - E
 Alle ore 16,00 del 20 settembre 2022 vengono ultimate le operazioni di verifica e collaudo dei beni e delle attrezzature di cui all'ORDINE DIRETTO MEPA n°.6687525.

Ho verificato la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei beni forniti, oggetto di collaudo, con le specifiche tecniche indicate in sede di offerta, in particolare, dalla verifica delle apparecchiature e dei materiali sopraindicati risulta quanto segue:

1. Tutte le attrezzature fornite, sono conformi a quanto richiesto con ordine di acquisto identificativo n° 6687525 dell'08 marzo 2022.
2. Le verifiche hanno permesso di accertare che le forniture rispondono ai requisiti di funzionalità richiesti, pertanto sono conformi al tipo e alle caratteristiche descritte nell'ordine suddetto. Ogni apparecchiatura è corredata dal relativo manuale di istruzioni cartaceo oppure online.

CONCLUSIONI

Dai controlli eseguiti risulta che:

- vi è corrispondenza tra la fornitura e quanto richiesto nell'ordine di acquisto;
- tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono efficienti, funzionali e funzionanti.

Per quanto verificato, il sottoscritto prof. Giuseppe Bassis con il presente verbale

DICHIARA

che le attrezzature di seguito elencate:

N.	DESCRIZIONE	SERIALE	QUANTITÀ	CONFORMITÀ
1	SCHERMO INTERATTIVO UHD 65" CON CONDIVISIONE WIRELESS E VIDEOCONFERENZA COLLABORATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA I3-TECNOLOGIES E-X65 4K *Installazione c/o sede Santoni	I3TEX650A1A298* I3TEX650A1A302 I3TEX650A1A304* I3TEX650A1A307 I3TEX650A1A314* I3TEX650A1A519* I3TEX650A1A523* I3TEX650A1A528* I3TEX650A1A529* I3TEX650A1A532 XI3TEX650A1B008 XI3TEX650A1B027 XI3TEX650A1B025 XI3TEX650A1B165 XI3TEX650A1B276 XI3TEX650A1B340 XI3TEX650A1B346 XI3TEX650A1B451	18	CONFORMI
2	SUPPORTO MOBILE MONITOR INTERATTIVI 55"-100"		15	CONFORMI
3	SCHERMO INTERATTIVO UHD 75" CON CONDIVISIONE WIRELESS E VIDEOCONFERENZA COLLABORATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA I3-TECNOLOGIES E-X75 4K - *installazione sede santoni	I3TEX750A1B156 I3TEX750A1B164*	2	CONFORMI
4	PC OPS PER SCHERMO INTERATTIVO PROCESSORE INTEL i5, RAM 8Gb, SSD 256 Gb, Win 10 PRO, CON KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS CONCEPTRONIC	20221367 20221368 20221369 20221370	5	CONFORMI

		20221371		
5	WEBCAM 4K PER MONITOR INTERATTIVO i3 - i3CAMERA PRO P1201 *Installazione c/o sede Santoni	I3CP1201V240145 I3CP1201V240146 I3CP1201V240147 I3CP1201V240148* I3CP1201V240149* I3CP1201V240150 I3CP1201V240151* I3CP1201V240152 I3CP1201V240153 I3CP1201V240154 I3CP1201V240155 I3CP1201V240156 I3CP1201V24230* I3CP1201V24231* I3CP1201V24234* I3CP1201V150112*	16	CONFORMI
6	SOUNDBAR CAM1 AMPLIFICATA CON WEBCAM E DUE MICROFONI UHF EMPIRE SBC1	AV.SBC1B (Codice prodotto)	4	CONFORMI
7	NOTEBOOK 13,4" CORE i7 DELL XPS 13	7939 (n° inventario)	1	CONFORME
8	PC MINI DESKTOP SiCOMPUTER ACTIVIA MICRO i7, CASE SLIM MICRO ATX, RAM 8 Gb, SSD 500 Gb, Win 10 Pro, CON TASTIERA E MOUSE USB	SID2026547	1	CONFORME
9	MONITOR LED 23,8" CON WEBCAM INTEGRATA HP E24mv	CNC1451V29	1	CONFORME
10	STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER B/N A4 BROTHER DCP L2510D	E78271G2N126576	1	CONFORME

SONO STATE COLLAUDATE CON ESITO POSITIVO E ATTESTA L'ESITO FAVOREVOLE DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLA FORNITURA.

Le operazioni per la verifica ed il collaudo della fornitura si concludono alle ore 16,00 del 20/09/2022.

Crotone, 20 settembre 2022

Il Collaudatore

Prof. Giuseppe Bassis

