



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

 **Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

LCIC80500C

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

**Sede:**

(BELLANO)-VIA VENTI SETTEMBRE N.4-LECCO-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**  
DigCompEdu per l'efficienza  
e l' inclusività della NOSTRA  
scuola

**CUP:**  
J34D23004270006

**Codice locale progetto:**  
M4C1I2.1-2023-1222-P-43421

**Importo finanziato:**  
45.172,44 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	05/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	17/05/2024	23/05/2024		
Stipula Contratto *	27/05/2024	29/06/2024		
Esecuzione Fornitura *	03/06/2024	29/06/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/07/2024	02/07/2024		

**Data**

02/04/2024 09:20